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前言
0.1编制背景及过程

贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿（以下简称两岔河磷矿）下属贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿是一已建矿山，并于2010年6月取得采矿许可证，现就生产临时用地办理用地手续，应开阳县自然资源局要求对生产临时用地单独编制土地复垦方案以完善相关报件。为此，业主特委托贵州盛丰土地资源开发有限公司编制贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地土地复垦方案。
在接受该委托后，我公司组织相关技术人员赴现场做进一步的调查，在业主方技术人员的陪同下对项目区进行了核实，并收集相关资料，走访了当地群众，收集了他们对复垦工作的意见和建议。项目组技术人员在方案编制过程中咨询了开阳县自然资源局的相关人员，了解了当地土地复垦相关规划和规定，在此基础上编制完成了《贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地土地复垦方案报告书》。在本方案编制期间，得到了两岔河磷矿的大力支持和协助，同时也得到各级相关业务行政主管部门的指导和支持，在此一并表示衷心的感谢！
0.2复垦方案摘要

0.2.1服务年限

该项目为两岔河磷矿生产临时用地，按照国家关于临时用地批准年限为两年为基准年限，复垦工程需3年，本方案服务年限5年（2019年11月-2024年10月）。该生产临时用地到期后，根据生产需要及时重新办理临时用地批复，待批复后将复垦服务年限相应向后顺延。
0.2.2涉及的面积

一、项目区面积

贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地项目区面积4.2974公顷，包括堆渣场（地块一）、环保设施用地（地块二）、生产场地（地块三）、风井场地（地块四）、污水处理泵站（地块五）、办公用房1（地块六）、办公用房2（地块七）和办公用房3（地块八）。

二、损毁土地面积

1、已损毁土地

项目区已损毁土地面积4.2974公顷，其中水田2.0787公顷、旱地0.9757公顷、有林地0.1109公顷、灌木林地0.2375公顷、田坎0.3209公顷和采矿用地0.5737公顷，全部为重度压占损毁。

2、拟损毁土地

项目区拟损毁土地为零。
三、复垦区面积

本项目复垦区面积4.2974公顷。

0.2.3复垦目标

两岔河磷矿生产临时用地拟复垦土地4.2974公顷，其中旱地2.5319公顷和其他林地1.7655公顷。土地复垦责任范围面积4.2974公顷，土地复垦率达100%。

0.2.4复垦投资

两岔河磷矿生产临时用地土地复垦估算静态总投资225.40万元，每亩静态投资34985元，折合每平方米静态投资52.45元；动态总投资为257.06万元，每亩动态投资39899元，折合每平方米动态投资59.82元。
1、总则

1.1 编制目的

根据我国国民经济及社会发展“十三五”规划纲要、党中央国务院以及我省有关文件提出的“加快推进土地复垦”的要求，从事生产建设活动造成土地损毁的单位或个人必须对被损毁的土地承担复垦责任和义务，土地复垦义务人必须编制土地复垦方案报告书。

编制贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地（以下简称生产临时用地）土地复垦的目的是为取得自然资源部门对贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地审批手续提供必备要件。编制方案中提出该工程土地复垦目标、任务、措施和计划等，加强土地复垦的管理，并将其落到实处，为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。

接受委托后，我公司于2019年10月下旬成立项目组，随后到两岔河磷矿进行现场踏勘，调查其生产临时用地已损毁土地和拟损毁土地情况，拍摄现场照片，并收集生产临时用地相关资料和标准分幅土地利用现状图，后转入室内进行资料综合分析、图件绘制和方案编制。

此次编制土地复垦工作的任务是：对该矿生产临时用地自然环境、生态环境、地类分布、已损毁土地现状、社会经济概况进行现场调查；对拟损毁土地进行预测，对项目区土地复垦可行性进行分析，同时提出复垦土地标准；对土地损毁进行预防控制，并对已损毁和拟损毁的土地提出复垦的工程技术和生物化学措施；对项目区土地复垦进行工程设计，测算工程量并编制投资估算；对本项目区土地复垦的效益进行分析；做出复垦工作计划安排并提出各项保证措施。

1.2 编制原则

根据当地自然环境与社会经济发展情况相结合，按照经济可行、技术合理、综合效益最佳和便于操作的要求，结合项目特征和实际情况，复垦方案的编制遵循以下原则：

(一)源头控制、预防与复垦相结合，“边建设，边复垦”、“边生产，边复垦”、“谁损毁、谁复垦”；

(二)统一规划，统筹安排。在土地复垦规划设计和实施过程中，依据国家政策及贵州省相关法规，结合项目区土地利用总体规划，并充分考虑当地自然环境特点，合理确定复垦用途，统筹安排复垦计划；
(三)因地制宜，优先用于农业。依据土地利用总体规划和项目区土地资源情况，因地制宜，合理确定土地复垦用途，宜农则农，宜林则林，损毁土地要优先复垦为农用地。
1.3 编制依据

《贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地土地复垦方案》的编制是依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院颁布的《土地复垦规定》等法律、法规以及国家和贵州省对土地复垦的有关规定和土地利用总体规划等有关规划与政策而进行。具体执行的国家有关政策、法规、文件和技术资料如下：
1.3.1 法律、法规文件
（1）《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月)；

（2）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)；

（3）《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月)；
（4）《土地复垦条例》（国务院第592号令2011年2月22日）；

（5）《中华人民共和国土地管理法实施条例》(国务院令第256号，1999年1月1日)；
（6）《土地复垦条例实施办法》(2013年3月1日起执行)；
（7）《贵州省土地管理条例》（2010年修订）。

1.3.2相关文件及通知
（1）《 关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（自然资发[2006]225号）；

（2）《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（自然资发[2007]81号文）；
（3）《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发[2011]8150号文）；
（4）《转发<关于加强生产建设项目土地复垦管理工作>的通知》（黔国土资[2007]23号）；

（5）《转发国土资源部<关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知>的通知》（黔国土资发[2007]79号）；

（6）《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综【2011】128号）。

1.3.3 技术规范
（1）《土地复垦方案编制规程》第1部分：通则（TD/T1031.1-2011）；

（2）《土地复垦方案编制规程》第6部分：建设项目（TD/T1031.6-2011）；

（3）《全国土地分类》（GB/T 21010-2007）；

（4）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（5）《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

（6）《土地开发整理项目预算定额标准》（2012）；

（7）《雨水积蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010）；

（8）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（9）《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）。
1.3.4 技术资料

（1）标准分幅土地利用现状图G48 G 021078；
（2）开阳县金中镇土地利用总体规划图；

（3）《贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿（临时用地）土地勘测定界测绘技术报告书》，贵州智强房地产测绘服务有限公司，2019年5月；
（4）《贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿（扩界）土地复垦方案报告书》，贵州大学资源与环境工程学院，2010年5月；
（5）《贵州省建设工程造价信息》（2019年第九期）。

1.3.5 主要计量单位

面积：平方千米（km2）、公顷（hm2）、平方米（m2）；

长度：公里（km）、米（m）；

体积：立方米（m3）；

产量：万吨（×104t）、吨(t)、千瓦(kw)；

单价：元/吨、元/公顷；

金额：万元、元。
2、项目概况
2.1 项目简介
2.1.1项目名称、性质及隶属关系

项目名称：贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地土地复垦方案。
项目位置：开阳县金中镇。
项目法人：贵州开阳金河矿业开发有限责任公司。
投资规模：总投资0.6亿元（不含土地复垦投资）。
工程类型：已建矿山。
采矿许可证有效期限：自2010年6月至2020年5月。
土地权属：开阳县金中镇茶园村。
2.1.2项目范围

生产临时用地是为两岔河磷矿开采所需的工业场地，由八个地块组成。现分述如下：

堆渣场（地块一）：面积1.7655公顷，由79个拐点圈定，是用于临时堆放废渣的堆渣场。
环保设施用地（地块二）：面积1.2638公顷，由95个拐点圈定，是环保设施用地，主要是污水处理设施。

生产场地（地块三）：面积1.1774公顷，由71个拐点圈定，主要是两岔河磷矿的工业场地。

风井场地（地块四）：面积0.0907公顷，由23个拐点圈定，主要是两岔河磷矿的风井场地。
污水处理泵站（地块五）：面积0.0497公顷，由15个拐点圈定，主要是处理矿井污水的抽排泵站。
办公用房1（地块六）：面积0.0016公顷，由4个拐点圈定，主要是一个一层的办公用房。
办公用房2（地块七）：面积0.0023公顷，由4个拐点圈定，主要是一个一层办公用房。
办公用房3（地块八）：面积0.0191公顷，由8个拐点圈定，主要是一个二层的办公用房。
根据2019年5月贵州智强房地产测绘服务有限公司提交的《贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿（临时用地）土地勘测定界测绘技术报告书》，各地块坐标如下表：
生产临时用地范围拐点坐标表
	拐点
编号
	2000国家坐标系
	拐点
编号
	2000国家坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	地块一   面积：17654.55m2

	1
	36385186.8250 
	3006230.3230 
	41
	36385305.7750 
	3006176.2930 

	2
	36385189.1090 
	3006239.4660 
	42
	36385304.6920 
	3006174.7230 

	3
	36385189.1805 
	3006241.0510 
	43
	36385306.5560 
	3006154.9400 

	4
	36385189.1220 
	3006244.1680 
	44
	36385304.4860 
	3006152.3620 

	5
	36385188.2540 
	3006250.3800 
	45
	36385299.9890 
	3006148.6020 

	6
	36385186.3390 
	3006259.8295 
	46
	36385274.0010 
	3006138.0910 

	7
	36385184.6830 
	3006269.2650 
	47
	36385268.1324 
	3006137.6963 

	8
	36385184.4060 
	3006273.9770 
	48
	36385242.0860 
	3006137.9180 

	9
	36385184.9620 
	3006278.4650 
	49
	36385240.9990 
	3006135.8270 

	10
	36385186.2240 
	3006283.0820 
	50
	36385238.5330 
	3006132.8820 

	11
	36385188.2100 
	3006289.3060 
	51
	36385238.1480 
	3006130.8440 

	12
	36385188.9290 
	3006290.7760 
	52
	36385230.4990 
	3006124.9630 

	13
	36385190.8000 
	3006293.3150 
	53
	36385217.8750 
	3006114.6230 

	14
	36385191.8730 
	3006294.4920 
	54
	36385212.6430 
	3006111.2350 

	15
	36385194.2310 
	3006296.1070 
	55
	36385207.3560 
	3006106.4640 

	16
	36385197.0240 
	3006297.0320 
	56
	36385200.8740 
	3006103.8380 

	17
	36385198.4350 
	3006297.1880 
	57
	36385196.5484 
	3006099.4256 

	18
	36385202.8360 
	3006296.7260 
	58
	36385190.1740 
	3006096.9900 

	19
	36385205.5590 
	3006295.8280 
	59
	36385184.4790 
	3006097.6990 

	20
	36385208.0330 
	3006294.3100 
	60
	36385180.2090 
	3006099.8410 

	21
	36385212.7940 
	3006290.6610 
	61
	36385161.3940 
	3006109.0420 

	22
	36385220.0070 
	3006284.2780 
	62
	36385160.8064 
	3006110.1751 

	23
	36385224.6650 
	3006280.0410 
	63
	36385157.4960 
	3006108.9256 

	24
	36385228.7510 
	3006275.3290 
	64
	36385145.2130 
	3006143.3750 

	25
	36385237.0500 
	3006263.9190 
	65
	36385148.0167 
	3006144.5252 

	26
	36385242.9650 
	3006254.9190 
	66
	36385146.9254 
	3006147.2644 

	27
	36385246.9210 
	3006248.5030 
	67
	36385145.7369 
	3006165.1754 

	28
	36385251.4250 
	3006240.6630 
	68
	36385151.3680 
	3006167.6140 

	29
	36385254.1700 
	3006236.6750 
	69
	36385160.0840 
	3006170.2830 

	30
	36385258.8930 
	3006232.4270 
	70
	36385162.9300 
	3006171.4690 

	31
	36385261.5070 
	3006230.7080 
	71
	36385168.3220 
	3006174.6000 

	32
	36385272.4850 
	3006224.3760 
	72
	36385173.2890 
	3006179.2525 

	33
	36385284.6790 
	3006217.2480 
	73
	36385178.9870 
	3006186.2345 

	34
	36385292.8390 
	3006212.5060 
	74
	36385181.0200 
	3006190.7730 

	35
	36385296.4450 
	3006209.8320 
	75
	36385181.7230 
	3006196.4770 

	36
	36385300.5630 
	3006205.5290 
	76
	36385181.9490 
	3006203.1760 

	37
	36385303.5240 
	3006200.8570 
	77
	36385182.6790 
	3006210.9230 

	38
	36385307.9880 
	3006192.2390 
	78
	36385183.4930 
	3006217.2520 

	39
	36385312.4530 
	3006186.2640 
	79
	36385185.7460 
	3006226.0350 

	40
	36385307.9990 
	3006185.0770 
	　
	　
	　

	地块二   面积：12638.42m2

	1
	3006095.8606 
	36384693.3347 
	49
	3005907.2790 
	36384586.8600 

	2
	3006100.2476 
	36384695.1954 
	50
	3005906.3600 
	36384586.0520 

	3
	3006107.3486 
	36384699.8052 
	51
	3005903.0260 
	36384586.3540 

	4
	3006112.4093 
	36384703.7306 
	52
	3005902.8751 
	36384579.6182 

	5
	3006114.4230 
	36384706.0845 
	53
	3005903.4400 
	36384563.7300 

	6
	3006115.6568 
	36384706.3509 
	54
	3005901.3220 
	36384559.9730 

	7
	3006117.3432 
	36384707.0579 
	55
	3005899.8360 
	36384553.6490 

	8
	3006144.7999 
	36384729.0160 
	56
	3005900.4360 
	36384550.8060 

	9
	3006148.0160 
	36384733.5880 
	57
	3005899.6387 
	36384548.0195 

	10
	3006147.1811 
	36384736.6703 
	58
	3005895.8470 
	36384539.6130 

	11
	3006131.4612 
	36384752.8447 
	59
	3005893.6463 
	36384533.7928 

	12
	3006121.9682 
	36384759.1494 
	60
	3005893.4209 
	36384528.5710 

	13
	3006118.2382 
	36384763.6513 
	61
	3005896.7801 
	36384522.4306 

	14
	3006116.7406 
	36384767.0561 
	62
	3005898.7876 
	36384515.2477 

	15
	3006116.5660 
	36384768.4002 
	63
	3005899.0411 
	36384507.5721 

	16
	3006105.2274 
	36384770.5594 
	64
	3005898.6886 
	36384505.9946 

	17
	3006104.3030 
	36384767.4410 
	65
	3005898.6330 
	36384502.1960 

	18
	3006098.9660 
	36384756.7320 
	66
	3005899.4294 
	36384499.2820 

	19
	3006098.1900 
	36384754.5940 
	67
	3005900.9137 
	36384497.2653 

	20
	3006086.0212 
	36384732.5181 
	68
	3005902.9570 
	36384496.1760 

	21
	3006065.5012 
	36384746.2401 
	69
	3005909.3721 
	36384495.7913 

	22
	3006060.1067 
	36384749.8254 
	70
	3005907.4840 
	36384504.6890 

	23
	3006053.1320 
	36384741.5090 
	71
	3005907.8792 
	36384514.7566 

	24
	3006044.3914 
	36384737.7995 
	72
	3005908.4440 
	36384521.8080 

	25
	3006038.5270 
	36384736.5830 
	73
	3005909.2590 
	36384524.4390 

	26
	3006035.8650 
	36384736.8060 
	74
	3005914.0680 
	36384546.8280 

	27
	3006030.5312 
	36384737.9116 
	75
	3005915.3606 
	36384554.2454 

	28
	3006026.2090 
	36384740.0616 
	76
	3005914.9790 
	36384556.7600 

	29
	3006022.4907 
	36384743.8910 
	77
	3005913.0482 
	36384564.7827 

	30
	3006020.1995 
	36384743.8849 
	78
	3005912.9136 
	36384581.0787 

	31
	3006013.5375 
	36384742.7351 
	79
	3005913.8844 
	36384588.2540 

	32
	3005998.7153 
	36384737.2849 
	80
	3005917.1450 
	36384597.2920 

	33
	3005991.3379 
	36384732.4577 
	81
	3005919.9140 
	36384606.1370 

	34
	3005987.0754 
	36384728.3507 
	82
	3005927.1468 
	36384624.8485 

	35
	3005973.7196 
	36384718.4112 
	83
	3005927.6793 
	36384629.5951 

	36
	3005966.8196 
	36384712.3134 
	84
	3005930.8624 
	36384635.0380 

	37
	3005962.9918 
	36384706.9168 
	85
	3005934.3062 
	36384640.0396 

	38
	3005957.6760 
	36384702.0992 
	86
	3005942.3283 
	36384651.5084 

	39
	3005948.3870 
	36384690.2896 
	87
	3005950.8435 
	36384658.1282 

	40
	3005940.1981 
	36384683.6852 
	88
	3005961.3188 
	36384665.5244 

	41
	3005936.5021 
	36384679.6391 
	89
	3005970.9075 
	36384669.9877 

	42
	3005933.2546 
	36384671.8881 
	90
	3005994.1778 
	36384674.6063 

	43
	3005930.0888 
	36384657.6105 
	91
	3006028.6654 
	36384682.0023 

	44
	3005913.8892 
	36384634.9478 
	92
	3006046.2550 
	36384685.7770 

	45
	3005908.8943 
	36384615.1514 
	93
	3006059.0520 
	36384687.8690 

	46
	3005909.2901 
	36384613.4000 
	94
	3006071.6791 
	36384689.8434 

	47
	3005908.8061 
	36384596.7010 
	95
	3006084.5420 
	36384690.6222 

	48
	3005909.2890 
	36384591.5230 
	　
	　
	　

	地块三   面积：11773.68m2

	1
	3006009.6581 
	36384603.0695 
	37
	3005980.4370 
	36384658.0480 

	2
	3006018.0817 
	36384608.9077 
	38
	3005958.4300 
	36384650.4970 

	3
	3006024.4726 
	36384611.0602 
	39
	3005948.6580 
	36384644.4460 

	4
	3006037.6538 
	36384610.7697 
	40
	3005943.1770 
	36384634.9980 

	5
	3006045.3337 
	36384608.2872 
	41
	3005939.4810 
	36384628.5190 

	6
	3006051.2742 
	36384607.2783 
	42
	3005936.7270 
	36384621.7750 

	7
	3006072.1192 
	36384620.2541 
	43
	3005933.1890 
	36384608.8570 

	8
	3006077.6887 
	36384622.2751 
	44
	3005931.2040 
	36384602.6620 

	9
	3006080.9571 
	36384623.4889 
	45
	3005929.2282 
	36384593.4454 

	10
	3006082.7276 
	36384623.9880 
	46
	3005928.2222 
	36384587.9670 

	11
	3006084.0765 
	36384625.0469 
	47
	3005922.6981 
	36384565.1587 

	12
	3006085.3696 
	36384626.8070 
	48
	3005921.3935 
	36384559.1550 

	13
	3006086.4239 
	36384631.1263 
	49
	3005914.4681 
	36384527.2431 

	14
	3006087.0342 
	36384634.7564 
	50
	3005913.7091 
	36384521.0487 

	15
	3006087.8404 
	36384637.1008 
	51
	3005912.6593 
	36384512.4807 

	16
	3006089.3147 
	36384641.8652 
	52
	3005913.1762 
	36384502.0335 

	17
	3006082.3423 
	36384646.3016 
	53
	3005914.1391 
	36384497.1829 

	18
	3006082.7550 
	36384646.6250 
	54
	3005914.4928 
	36384496.0445 

	19
	3006090.4680 
	36384654.8120 
	55
	3005920.5116 
	36384496.5253 

	20
	3006097.7220 
	36384663.1140 
	56
	3005923.3205 
	36384510.8923 

	21
	3006102.0451 
	36384660.7189 
	57
	3005926.2324 
	36384518.4402 

	22
	3006102.6416 
	36384662.8136 
	58
	3005932.3170 
	36384537.0296 

	23
	3006108.9752 
	36384674.0425 
	59
	3005934.1670 
	36384540.8610 

	24
	3006106.6865 
	36384677.0674 
	60
	3005935.7920 
	36384546.3680 

	25
	3006103.8400 
	36384679.4080 
	61
	3005937.8112 
	36384549.4887 

	26
	3006102.7940 
	36384681.6830 
	62
	3005944.3881 
	36384544.7263 

	27
	3006101.1140 
	36384682.1220 
	63
	3005946.5620 
	36384547.5103 

	28
	3006098.6710 
	36384681.4260 
	64
	3005949.2551 
	36384552.6033 

	29
	3006095.8710 
	36384680.2640 
	65
	3005955.8611 
	36384560.7268 

	30
	3006090.9880 
	36384678.3610 
	66
	3005969.9731 
	36384570.6579 

	31
	3006083.9690 
	36384676.7570 
	67
	3005977.2134 
	36384575.9981 

	32
	3006074.0906 
	36384671.2611 
	68
	3005984.2506 
	36384584.5257 

	33
	3006063.1020 
	36384671.2050 
	69
	3005986.6673 
	36384589.6599 

	34
	3006050.3350 
	36384669.4910 
	70
	3005995.4543 
	36384597.3302 

	35
	3006016.3430 
	36384665.2450 
	71
	3006004.0870 
	36384602.0557 

	36
	3005991.8290 
	36384660.6330 
	　
	　
	　

	地块四   面积：907.47m2

	1
	3005832.3602 
	36384417.4634 
	13
	3005804.5949 
	36384431.4939 

	2
	3005835.3710 
	36384419.2340 
	14
	3005806.4800 
	36384427.8500 

	3
	3005840.1230 
	36384422.7810 
	15
	3005809.1430 
	36384423.2180 

	4
	3005844.7170 
	36384425.3880 
	16
	3005810.2580 
	36384418.5070 

	5
	3005847.2774 
	36384428.6231 
	17
	3005810.7170 
	36384417.3810 

	6
	3005850.4450 
	36384432.4913 
	18
	3005806.3062 
	36384412.8228 

	7
	3005853.1930 
	36384434.9030 
	19
	3005808.5180 
	36384409.9950 

	8
	3005844.6786 
	36384441.8383 
	20
	3005814.5038 
	36384404.5566 

	9
	3005838.1580 
	36384433.8330 
	21
	3005815.0910 
	36384405.5140 

	10
	3005834.8690 
	36384436.5120 
	22
	3005819.1190 
	36384409.3320 

	11
	3005832.3360 
	36384439.2280 
	23
	3005824.7640 
	36384412.6420 

	12
	3005821.3050 
	36384438.5020 
	　
	　
	　

	地块五   面积：496.65m2

	1
	3005833.2190 
	36384397.5740 
	9
	3005815.0910 
	36384405.5140 

	2
	3005840.8020 
	36384400.6150 
	10
	3005814.5038 
	36384404.5566 

	3
	3005860.1492 
	36384409.1008 
	11
	3005808.7047 
	36384409.8253 

	4
	3005850.9714 
	36384408.7895 
	12
	3005802.3218 
	36384400.0868 

	5
	3005830.7020 
	36384406.6760 
	13
	3005809.2941 
	36384387.6911 

	6
	3005825.8918 
	36384405.2522 
	14
	3005813.1240 
	36384389.6060 

	7
	3005815.7172 
	36384400.0314 
	15
	3005816.4050 
	36384390.9070 

	8
	3005814.0208 
	36384403.5352 
	　
	　
	　

	地块六   面积：16.13m2

	1
	3005486.2674 
	36384133.9839 
	3
	3005484.8716 
	36384139.2078 

	2
	3005488.3916 
	36384137.5981 
	4
	3005482.7474 
	36384135.5936 

	地块七   面积：22.71m2

	1
	3005462.6196 
	36384126.0855 
	3
	3005467.8340 
	36384130.4602 

	2
	3005467.7190 
	36384126.0087 
	4
	3005462.7346 
	36384130.5369 

	地块八   面积：191.16m2

	1
	3005442.6658 
	36384139.9674 
	5
	3005443.2618 
	36384147.5156 

	2
	3005442.5930 
	36384139.0460 
	6
	3005443.2342 
	36384147.1664 

	3
	3005447.6032 
	36384138.6504 
	7
	3005422.7382 
	36384148.7851 

	4
	3005448.2720 
	36384147.1200 
	8
	3005422.1728 
	36384141.5856 


2.1.3项目情况
贵州开阳金河矿业开发有限责任公司于2003年3月30日成立，于2017年6月12日取得变更登记换发营业执照（统一社会信用代码：91520121709599831E），主要经营磷矿石开采和销售，两岔河磷矿是该公司下属矿山。矿山主要开采①、②号矿体，2010年以后主要开采②号矿体，矿山自2015年5月至今未进行开采活动，目前矿区范围内+910m～+750m标高已基本采空，目前开采到的最低标高为+650m。
两岔河磷矿是一已建矿山，为办理生产临时用地手续，应开阳县自然资源局要求对生产临时用地编制土地复垦方案以完善相关报件。
为此，两岔河磷矿公司于2019年5月委托贵州智强房地产测绘服务有限公司对其生产临时用地进行测绘，并提交《贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿（临时用地）土地勘测定界测绘技术报告书》。本土地复垦方案是依据该勘测定界报告作为原始依据来确定项目区的面积、地类数据。
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两岔河磷矿矿区范围与生产临时用地相对位置示意图
2.2 项目区自然概况
2.2.1地理位置

    两岔河磷矿生产临时用地位于开阳县城北西方向直距约15km，行政区划属贵州省开阳县金钟镇所辖。项目区有简易公路至金中镇，路程约8.0km，部分路段经过风岩河河床。金中镇有公路往南东至开阳县城约44km，往南西至息烽县城约25km，与贵（阳）～遵（义）高等级公路及川黔铁路连接，至贵阳市约88km。交通较为方便（见交通位置图）。生产临时用地所在位置地理坐标为：东经106°50′01″～106°50′35″，北纬 27°09′33″～ 27°09′50″。
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两岔河磷矿生产临时用地交通位置图

2.2.2地形、地貌

矿区位于洋水背斜西翼，区内地势总体西部高，东部低，最高点在矿区范围北部2号拐点附近，标高1160.0m；最低点在北部风岩河出口，标高732.0m；最大高差为428.0m，一般高差150～300m，属高原侵蚀中山地貌。

2.2.3气候

项目区属北温带云贵高原亚热带季风温润气候区，5～9月是雨季可达年降雨量的80%，多年平均降雨量1158.6mm，最大年降水量1459.8mm（1980年）；最小年降水量805.2mm（1966年）；最大月降水量409.7mm（1959年6月）；最大日暴雨量137.5mm且多暴雨。年平均气温12.8℃，最高气温36.5℃,最低温度-7.6℃。无霜期较长，一般为260～280天。最大风速18m/s。有冬无严寒，夏无酷暑的气候特征。全年以南风和北风为主，春夏季节多南风；秒冬季节多北风，最大风速18m/s，风向南南东。当地易发生春旱、夏旱和暴雨，对农作物生长不利。
2.2.4土壤

根据现场调查并查阅相关资料，项目区土壤类型主要是黄壤。黄壤为本区地带性土壤，透水、透气性较差，受地形条件控制，土层厚度较薄，一般厚0.30m～0.60m。土壤剖面层次发育比较分明，地表覆盖层有0.02m左右的枯枝落叶和已开始分解的有机残体，淋溶层厚约0.20m～0.30m，呈灰棕色，为粒状、碎块状或小块状，向淀积层过度比较明显。淀积层厚度大约0.30m，呈黄至棕黄色，多为块状结构。母质层呈黄色，发育程度低。土壤呈酸性， pH值5.5～6.0，有机质含量较低。
2.2.5生物
根据现场调查，区内植被较好，由于人为活动的长期影响，原生植被严重损毁，大多数演替为次生自然植被和人工植被。农作物以旱生作物为主，主要种植水稻、玉米，经济作物有油菜；动物物种以松鼠、鸟类为主，无国家保护动物分布。

2.2.6水文
项目区属长江流域乌江水系风岩河支流。区内地表水由南西向北东方向流出，斜贯全矿区。河流经矿区后外延约7km汇入洋水河，再往北注入乌江。风岩河河水清澈，污染少，是常年性河流，可作为饮用水及工业用水。

2.2.7地质
（一）地层、岩性
项目区出露地层有震旦系下统陡山沱组（Z1d）、震旦系上统灯影组（Z2dn）和第四系（Q）。现由老至新叙述如下：
1、震旦系下统陡山沱组（Z1d）: 为区内含矿层位。按岩性特征可分为上、中、下三层。上为层灰黑色、灰色、灰白色厚至块状硅质岩，岩性坚硬，具有胶状结构、隐晶结构。矿区内0.82～5.18m,一般厚1～3m。为矿区内见矿标示状结构、隐晶结构。矿区内厚0.82～5.18m,一般1～3m；中部为灰黑色内碎屑磷块岩,碎屑成为浅灰色、灰白灰色硅质岩，胶结成分硅质磷块岩，厚约10～20cm；之下为灰色、深灰色磷块磷块岩具碎屑结构，主要构造为块状构造。最厚5.26m，一般厚2～3m；下部为灰色薄～中厚层细砂岩，厚5～12m。矿区内陡山沱组总14.68m，与下伏南沱组呈假整合接触。
2、震旦系上统灯影组（Z2dn）：分布于矿区东部。上部为灰、浅灰色薄至中厚层细晶白云岩、淀晶藻白云岩，具栉壳构造，底部为深灰色、灰黑色厚层至块状斑点状白云岩，厚约1.5m。下部为浅灰色、灰色块状藻屑泥晶至细晶白云岩，水平纹层较为多见，偶见硅质条带，局部藻屑白云岩、藻白云岩呈葡萄状，习称葡萄白云岩。具纹层状、角砾状、壳状、栉壳状构造。底部为灰色厚层至块状内碎屑白云岩，碎屑砾径3～20mm，呈次棱角状、浑圆状，分选性差，磨圆度好，主要成分为灰白色白云岩，胶结物为灰色白云岩，钻孔中厚1.11～11.93m，一般厚3～8m。该组厚212m左右,与下伏地层陡山沱组呈假整合接触。
3、第四系（Q）:主要为黄色、褐色、褐黄色等砂土、亚砂土及粘土、亚粘土等残坡积物组成，与下伏地层为角度不整合接触。厚0～10m。
（二）地质构造

1、构造

项目区位于北东向洋水背斜西翼，断层主要有北东向断层F7。
2、地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）项目区及附近大部分地区地震烈度Ⅵ度（地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35S）。   
   2.2.7工程地质条件
（一）工程地质岩性

1、 第四系（Q）

为粘性土，亚粘土，亚砂土夹泥页岩风化碎块，厚0～5m，为松散堆积软弱工程地质岩组。
2、震旦系上统灯影组（Z2dn）
灯影组主要岩性为中厚层白云岩，为磷矿层上覆地层，该岩组呈层状，RQD值21～35％，平均31％，岩石质量劣，岩体完整性差。

3、震旦系下统陡山沱组（Z1d）
岩性以砂岩、磷块岩及砂质页岩为主，厚度>100m，为灯影组白云岩下伏地层。据以往资料该岩组呈层状，岩石质量好，岩体较完整。
综上，项目区工程地质类型为中等类型。
2.2.8水文地质条件
（一）含水岩组及其富水性
1、松散岩类孔隙水：赋存于第四系坡积、崩塌堆积层中的孔隙水，主要分布于缓坡和冲沟两侧，属孔隙含水层，其所含地下水唯一靠大气降水补给并以孔隙水形式向下渗透，渗透性弱，富水性贫乏。

2、岩溶含水岩组：灯影组（Z2dy）、陡山沱组（Z2d）分布于风岩河两岸，呈北东南西向，为细晶白云岩，藻屑泥晶至细晶白云岩，内碎屑白云岩、硅质岩、磷块岩，该组厚227.03m，下伏地层陡山沱组呈假整合接触。含裂隙溶洞水，大气降水为其补给来源，区内出露泉点Q01，泉水流量为0.18～12.87L/s，富水性中等至强。
（二）地下水的补给、径流、排泄条件

岩溶水的补给、径流、排泄条件：大气降水是本区岩溶水的主要补给来源，峰丛洼地是本区岩溶水的主要补给区。由于碳酸盐岩分布地区多为缓斜坡地带，总体上接受降水的补给条件差。地表水亦是本区岩溶水补给来源之一，区内岩溶较为发育
综上，项目区水文地质条件简单。

2.2.9环境地质条件
项目区位于风岩河两侧，区内地质构造较复杂，岩土体工程地质性质较差，水文地质条件简单，损毁地质环境的人类工程活动强度大，因而区内地质环境条件复杂程度为复杂类型。
2.3 项目区社会经济概况
项目区位于开阳县金中镇茶园村。

开阳县隶属于贵州省贵阳市，位于贵阳市最北端，东邻瓮安县、福泉县，南倚乌当区和贵定县，西与息烽县和修文县毗邻，北连遵义县，总面积2026km2，森林覆盖率52.92%，居黔中之冠。2017年全县总人口43.54万人，其中少数民族4.69万人，非农业人口5.24万人。开阳县下辖6个镇（城关镇、双流镇、金中镇、冯三镇、楠木渡镇和龙岗镇 ）、10个乡（南龙乡、永温乡、宅吉乡、花梨乡、龙水乡、米坪乡、毛云乡、禾丰乡、南江乡和高寨乡）。该县具有“中国散文诗之乡”、“中国富硒农产品之乡”、“中国绿色磷都”和“喀斯特生态世界公园”的美誉，是全国首个循环经济磷煤化工生态工业示范基地县和贵州省经济强县。开阳县的优质富磷矿储量3.92亿吨，是中国国著名的三大磷矿产区之一。2017年全县预计实现生产总值233亿元，同比增长13%。

金中镇总面积74.84km2。全镇辖11个居委会（其中开磷集团10个居委会）、9个行政村（中心村、金华村、沙坝村、大水村、茶园村、岩脚村、茶园村、茶园村、茅坡村），全镇人口31177人（含开磷集团14361人），其中农业人口14335人。主体产业是农业和矿产业。
茶园村人口数1118人，经济以农为主，粮食作物以水稻、玉米为主，全村有耕地面积 765亩，人均耕地0.68亩。通过对产业结构调整，退耕还林建起1280亩的经济林和用材林，保证了村民长期稳定的经济收入。全村有丰富的磷矿石资源，全村的经济发展重点是对磷矿石的开采、运输和加工。
2.4 项目区土地利用现状
2.4.1 土地利用现状
贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地面积4.2974公顷。具体数据见项目区土地利用现状统计表（数据来源于项目区所在地的土地利用现状图统计）。生产临时用地未占用基本农田。
土地利用现状统计表
	一级类
	二级类
	面积（公顷）
	比例
%

	编码
	名称
	编码
	名称
	二级类
	一级类
	

	01
	耕地
	011
	水田
	2.0787 
	3.0544 
	71.07 

	
	
	013
	旱地
	0.9757 
	
	

	03
	林地
	031
	有林地
	0.1109 
	0.3484 
	8.11 

	
	
	032
	灌木林地
	0.2375 
	
	

	12
	其他土地
	123
	田坎
	0.3209 
	0.3209 
	7.47 

	20
	城镇村及
工矿用地
	204
	采矿用地
	0.5737 
	0.5737 
	13.35 

	合    计
	4.2974 
	4.2974 
	100.00 


2.4.2 耕地质量现状
项目区耕地面积3.0544公顷，其中水田2.0787公顷，旱地0.9757公顷，耕地面积占项目区面积比率为71.07%，耕地自然等4等。耕地无农田灌溉水利设施。总体来说，农业生产条件相对好，以人力、畜力耕作为主，耕地地力好，生产力好，耕地经济等最高可达4等。
2.4.3 土地利用经济效果
项目区内土地利用经济效果调查表明，就耕地种植的作物类型、产量、当地市场价格进行调查，具体结果见下表：
土地利用经济效果表

	耕地类型
	农作物
	产量
（公斤/亩）
	单价
（元/公斤）
	产出
（元/亩）
	备 注

	水田
	水稻
	350
	1.85
	647.5
	水稻、小麦一年二熟

	
	小麦
	100
	1.62
	162
	

	旱地
	玉米
	320
	1.66
	531.2
	玉米、油菜一年二熟

	
	油菜
	90
	2.82
	253.8
	


3、土地复垦方向可行性分析
3.1 土地损毁分析与预测

3.1.1土地损毁环节与时序

一、损毁环节

该生产临时用地是为两岔河磷矿开采服务的，是为保证矿山开采的地面设施用地、生产生活用地、临时废渣场和炸药库用地，目前均已损毁，地表为混凝土或废渣压占损毁，损毁前未采取表土剥离措施。

该生产临时用地在其建设时要进行坪场，采取挖填方的方式进行，后被地表硬化层、房屋、设施设备等压占。
二、损毁顺序

生产临时用地建设时先对土地造成挖损、后为压占；运营时也是对土地造成压占损毁。

三、损毁方式
生产临时用地对土地造成的损毁方式有：挖损和压占。挖损后的最终表现形式为压占。
3.1.2已损毁土地现状
两岔河磷矿是一已建矿山，其开采规模未发生变化，故目前的生产临时用地可以满足生产所需，不需增加土地。其生产临时用地包括堆渣场、环保设施用地、生产场地和炸药库，其分别对应贵州智强房地产测绘服务有限公司提供的土地勘测定界报告中的地块一、地块二、地块三和地块四，现分述如下：
堆渣场（即地块一）是用于堆放开采出来的废石，今后开采产生的废石大部分井下回填，少部分堆放于该场地内。该场地为堆放的废渣对土地造成压占损毁，目前形成三个平台，由北东往南西分别是+857m平台、+847m平台和+841m平台，是低堆放标高为+831m。损毁面积1.7655公顷，其中水田0.5591公顷、旱地0.9498公顷、有林地0.0963公顷和田坎0.1603公顷。
环保设施用地（即地块二）是用于水处理设施安放场地以及办公生活和宿舍楼等设施，为水处理设施及相关建构筑物对土地造成压占损毁，损毁面积1.2638公顷，其中水田0.5751公顷、有林地0.0120公顷、灌木林地0.1468公顷、田坎0.0599公顷和采矿用地0.4700公顷。
生产场地（即地块三）是用于生产所需场地，场坪标高在+776m到+771m之间，对土地造成压占损毁，损毁面积1.1774公顷，其中水田0.9445公顷、旱地0.0259公顷、有林地0.0026公顷、田坎0.1007公顷和采矿用地0.1037公顷。
炸药库（即地块四）是用于存放雷管和炸药，场地内还包括+788m井口。目前已形成三个场坪标高，分别为+787m、+784m和+782m，利用主井口+998m标高场地建设和仓库的场坪标高+1004m，对土地造成压占损毁，损毁面积0.0907公顷，全部为灌木林地。
综上，生产临时用地已损毁土地4.2974公顷，其中水田2.0787公顷、旱地0.9757公顷、有林地0.1109公顷、灌木林地0.2375公顷、田坎0.3209公顷和采矿用地0.5737公顷。
对损毁土地进行损毁程度评价，本方案将损毁程度分为三级：一级为轻度损毁；二级为中度损毁；三级为重度损毁。其评判标准：一级为植被能生长，可自行恢复；二级为需要采取一些生物或工程措施（不包括覆土）才能达到原地类功能；三级为植物不能直接生长，包括要进行覆土方能达到原地类功能。
按上述损毁程度分析，已损毁土地均为重度损毁。

两岔河磷矿生产临时用地已损毁土地单元地类、面积和损毁程度详见下表：
两岔河磷矿生产临时用地已损毁土地统计表
	损毁单元
	地类及面积（hm2）
	损毁
类型
	损毁
程度

	
	小计
	水田
	旱地
	有林地
	灌木林地
	田坎
	采矿用地
	
	

	地块一
	堆渣场
	1.7655 
	0.5591 
	0.9498 
	0.0963 
	　
	0.1603 
	　
	压占
	重度

	地块二
	环保设施用地
	1.2638 
	0.5751 
	　
	0.0120 
	0.1468 
	0.0599 
	0.4700 
	压占
	重度

	地块三
	生产场地
	1.1774 
	0.9445 
	0.0259 
	0.0026 
	　
	0.1007 
	0.1037 
	压占
	重度

	地块四
	炸药库
	0.0907 
	　
	　
	　
	0.0907 
	　
	　
	压占
	重度

	合    计
	4.2974 
	2.0787 
	0.9757 
	0.1109 
	0.2375 
	0.3209 
	0.5737 
	-
	-


3.1.3 拟损毁土地预测

    两岔河磷矿目前的生产临时用地能满足矿山的生产所需，故拟损毁土地为零。 
3.1.4 复垦区与复垦责任范围确定

一、复垦区

复垦区包括所有损毁土地，面积4.2974公顷，本项目复垦区面积4.2974公顷。

二、复垦责任范围

对两岔河磷矿生产临时用地生产建设用地进行调查、分析，复垦区面积即是复垦责任范围面积，为4.2974公顷。

根据现场调查，复垦责任范围内未实施土地复垦。
3.2复垦区土地利用状况
3.2.1土地利用类型

复垦区土地不涉及基本农田，其面积、地类现状统计见下表：

复垦区土地利用现状统计表
	一级类
	二级类
	面积（公顷）
	比例
%

	编码
	名称
	编码
	名称
	二级类
	一级类
	

	01
	耕地
	011
	水田
	2.0787 
	3.0544 
	71.07 

	
	
	013
	旱地
	0.9757 
	
	

	03
	林地
	031
	有林地
	0.1109 
	0.3484 
	8.11 

	
	
	032
	灌木林地
	0.2375 
	
	

	12
	其他土地
	123
	田坎
	0.3209 
	0.3209 
	7.47 

	20
	城镇村及
工矿用地
	204
	采矿用地
	0.5737 
	0.5737 
	13.35 

	合    计
	4.2974 
	4.2974 
	100.00 


3.2.2土地权属状况

项目区土地所有权均为茶园村集体所有，土地使用权为当地村民所有，通过该村村民委员会集体流转出来，经营权已交由贵州开阳金河矿业开发有限责任公司。
3.3 生态环境影响分析
两岔河磷矿生产临时用地在建设过程和运营过程中，会对地表、水体、土壤、生物等造成直接或间接的影响。

3.3.1对地表的影响

两岔河磷矿生产临时用地的地表均需水泥硬化处理，导致区内地表无植被覆盖，造成地表景观损毁。
开采出来的废石堆放于堆渣场内，今后大部分用于井下回填。堆渣场对地表景观造成重大影响，同时局部改变地表水流方向。

3.3.2对水体的影响

两岔河磷矿生产临时用地中除堆渣场外，其余地块均已进行场地平整并硬化，小面积改变降雨时水流方向，矿山开采过程产生的井下废水和生活用水均通过污水处理设施进行净化，达标后循环利用或排放，对水体造成的影响甚微。堆渣场在降雨时，在雨水淋滤作用下，其淋溶水对水体影响较大，应采取相应的环保措施。
3.3.3对土壤的影响
两岔河磷矿生产临时用地对土地的损毁方式为先挖损后压占。挖损造成土体结构损毁，表层土与底层土混杂，挖损造成土体结构松散，易造成风蚀扬尘和水土流失；施工机械、车辆、人员践踏对土壤的扰动大，植被被损毁，易造成水土流失；地表硬化后造成局部无土层。
3.3.4对生物的影响
两岔河磷矿生产临时用地损毁土地面积较少，且区内无珍稀动植物，区内动物可以迁走，压占的是一些常见植被，总体来说对生物影响较小。
3.4土地复垦可行性评价

土地复垦可行性评价的基本原则是对损毁土地进行调查和复垦土地进行适宜性评价，结合综合分析原则、主导因素原则、类比分析原则、因地制宜的原则，优先复垦为耕地，然后是林地和草地。依据不同利用方式下复垦土地的适用性、限制性与生产潜力的大小，进行比较分析，以确定复垦土地的利用方向，最终达到合理利用与布局复垦土地的目的。

3.4.1土地评价对象的确定

两岔河磷矿生产临时用地已损毁土地现状调查和拟损毁土地预测分析中明确扩建工程损毁土地范围、地类和面积，从而基本确定本次方案对土地评价的范围和对象。

损毁的土地均可以按单元进行复垦，其评价的对象和范围具体情况如下：
1、堆渣场损毁土地面积1.7655公顷；
2、环保设施用地损毁土地面积1.2638公顷；

3、生产场地损毁土地面积1.1774公顷；

4、炸药库损毁土地面积0.0907公顷。
3.4.2资源分析

一、土源分析

    土源是土地复垦的一个主要因素，土源量的多少对土地复垦方向有决定性的作用，同时对土地复垦成本的高低影响也较大。
两岔河磷矿生产临时用地均为已损毁土地，拟损毁土地为零，故无剥离的土层可用。损毁时未进行土层剥离，在平场时进行小范围土方转移，在本方案中对压占的土源不考虑能利用多少量，考虑复垦时全部外购。项目区距大水工业园区较近，该区地势平缓且处于建设中，产生的弃土较多，复垦时可从该购入客土，用于满足项目区土地复垦所需。
二、水源分析

1、灌溉设计保证率

根据《雨水积蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010）关于雨水集蓄利用工程供水保证的要求，并结合项目区的干旱情况、降水情况，灌溉制度为非充分灌溉，灌溉设计保证率确定为75%。

雨水集蓄利用工程供水保证

	供水项目
	居民生活用水
	集雨灌溉
	畜禽养殖
	小型加工业

	保证率（%）
	90
	50～75
	75
	75～90


2、灌溉方式

采用非充分灌溉方式保证作物关键期用水量。灌溉方式为注水灌溉，采用人工挑抬。

3、灌溉需水量（w）分析

项目区所在地丰水期平均降雨量927mm，通过查询《雨水积蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010），得知种植玉米等旱作物在降雨量大于500mm的区域采用点灌，灌水次数取2～3，灌水定额为75～90m3/hm2。

不同作物集雨灌溉次数和定额见下表：
不同作物集雨灌溉次数和定额
	作物
	灌水方式
	不同降雨量的灌水次数
	灌水定额

（m³/hm²）

	
	
	250～500mm
	＞500mm
	

	玉米等旱田作物
	坐水种
	1
	1
	45～75

	
	点灌
	2～3
	2～3
	75～90

	
	地膜穴灌
	1～2
	1～2
	45～90

	
	注水灌
	2～3
	1～2
	30～60

	
	滴灌、地膜沟灌
	1～2
	2～3
	150～225

	一季蔬菜
	滴灌
	5～8
	6～10
	120～180

	
	微喷灌
	5～8
	6～10
	150～180

	
	点灌
	5～8
	8～12
	75～90

	果树
	滴灌
	2～5
	3～6
	120～150

	
	小管出流灌
	2～5
	3～6
	150～225

	
	微喷灌
	2～5
	3～6
	150～180

	
	点灌（穴灌）
	2～5
	3～6
	150～180

	一季水稻
	“薄、浅、湿、晒”和控制灌溉
	
	6～9
	300～400


根据当地种植习惯，设计复垦旱地按大季种植玉米，灌水定额取80m3/hm2进行计算，复垦旱地的需水量如下表：

复垦旱地全年需水量分析表

	复垦单元
	复垦面积
	灌水定额
	灌溉

次数
	全年供水量（m3）
	合计

（m3）

	
	（hm2）
	（m3/hm2）
	
	玉米
	油菜
	

	环保设施用地、生产场地和炸药库
	2.5319
	80
	1
	203
	-
	203

	合计
	2.5319
	-
	-
	203
	-
	203


根据以上分析，项目区缺水量约203m3，本方案选择修建截流沟→沉砂池→蓄水池等农田水利措施，来满足复垦耕地的生产需求，解决旱地水资源不足的问题。

（三）劳动力分析

复垦土地距离村寨近，有较完善的道路系统，区位条件好。当地人多地少，农村劳动力资源丰富。
3.4.3复垦方向的初步确定

土地复垦适宜性评价是以特定复垦方向为前提，对被损毁土地的适宜程度所作出的判断分析，离开了复垦方向，土地复垦适宜性评价就失去了意义。确定土地复垦初步方向，该方向应与当地的自然生态环境相适应，与项目区相关政策相一致，要有经济、社会和群众基础，从而有利于最大限度地发挥改复垦项目的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益相统一，本方案损毁土地复垦初步方向确定分析如下：

（1）项目所在地区自然条件分析：项目区属低山地貌，年平均气温12.8℃，年平均降雨量为1158.6mm；土壤为黄壤，耕地土层厚度在0.6m；即项目区有适宜于农作物和植被生长的自然环境条件。通过实地调查，项目区周围多为耕地和林地，复垦应与周围的环境相协调。

（2）项目所在地区经济社会情况分析：项目区经济以农业生产为主，农业闲置人口较多，劳动力资源丰富；项目所在村人均耕地面积为0.68亩，经济均以农业为主，经济基础较发达，劳动力资源丰富。

（3）项目所在地区政策情况分析：根据当地政府及相关部分制定的土地利用总体规划、生态环境规划，项目所在区在不违反总体规划的前提下以增加农用地为主导方向。

（4）公众意愿分析：通过了解当地自然资源部门的意见，当地自然资源部门建议将损毁后不再使用的土地尽量恢复其原有功能，同时经业主单位与当地村委会及土地权属人协商，当地村委会及土地权属人首先同意将损毁土地复垦为耕地，在不能恢复为耕地时再恢复为林地、草地，同时林地面积不能减少。

通过上述分析，结合当地自然资源部门及村民的意见，根据各个单元的实际情况定性的确定各个单元初步的复垦方向，具体分析如下：
办公生活区因地势高差较大，同时该单元面积较生产临时用地损毁前林地面积大，故初步复垦方向定为林地。

生产场地、环保设施用地和临时废渣堆放场地在单元内地势高差不大，且较平缓，故初步复垦方向定为耕地。

两岔河磷矿生产临时用地初步复垦方向表：
两岔河磷矿生产临时用地初步复垦方向表     单位：公顷
	位置
	原地类
	面积
	复垦地类
	面积

	堆渣场
	耕地、林地等
	1.7655 
	林地
	1.7655 

	环保设施用地
	耕地、林地、采矿用地等
	1.2638 
	耕地
	1.2638 

	生产场地
	耕地、林地、采矿用地等
	1.1774 
	耕地
	1.1774 

	炸药库
	耕地、林地、采矿用地等
	0.0907 
	耕地
	0.0907 

	合   计
	-
	4.2974 
	-
	4.2974 


3.4.4复垦土地资源配置

根据对现场进行调查周边土层调查和矿山人员访谈，现有生产临时用地在建设时未采取表土剥离措施，因此在复垦时全部需外购客土。

根据前面定的初步复垦方向，堆渣场复垦为林地，其余三个单位均复垦为耕地。耕地覆土厚度0.5m，林地覆土厚度0.3m。

两岔河磷矿生产临时用地需土量计算表

	位置
	面积（hm2）
	覆土厚度（m）
	覆土方量（m3）

	地块一
	堆渣场
	1.7655 
	0.30 
	5297 

	地块二
	环保设施用地
	1.2638 
	0.50 
	6319 

	地块三
	生产场地
	1.1774 
	0.50 
	5887 

	地块四
	炸药库
	0.0907 
	0.50 
	454 

	合  计
	4.2974 
	　
	17956 


    复垦时需外购客土17956m3方可满足复垦所需。考虑矿山生产临时用地紧张，现外购客土进行堆放不现实，业主同意在复垦前先落实外购客土源工作，初步拟定的购土地点位于金中镇大水工业园区。
3.4.5 土地适宜性评价标准

根据土地适宜性评价的原则和我自然地复垦行业标准中的各种复垦地类方向的技术指标要求，就两岔河磷矿生产临时用地的具体情况来选择参评因子如下：

（一）地形坡度：在土壤形成过程中，地面坡度引起地表物质与能量的再分配，影响到地表的水热条件、土层厚度和肥力状况不同。通常情况下，耕地和果园多分布在坝地和缓坡，而林地和草地则多在坡度较大的山地丘陵地区。在土地复垦过程中，坡度越大，土地平整所需的物资（覆土）与劳力投入也越多。所以，必须因地制宜，根据被损毁土地坡度的大小，分别确定复垦土地的利用方式为耕地、林地或草地。

（二）预期土层厚度：土壤是农作物生长的基地，也是土地生产力的物质基础。土壤层的厚度决定了土壤中所含作物所需土壤水分、养分等营养物质的多少，影响到植物根系伸展的深度和抗旱涝灾害的能力，影响到农作物、林木、草类能否生长及长势的优劣，对确定复垦土地的用途和利用方式有重要的影响。土壤土质粘重，易受干旱威胁，土层浅薄往往成为植物生长的限制性因素。

（三）灌溉条件：水将会严重影响农作物和植被生长的重要条件之一。灌溉条件主要是针对耕地，包括水田和旱地，获取水资源的条件，含天然降水和人工灌溉渠系。

（四）区位条件：复垦土地相对于村民居住点距离的远近，以及它相对的交通条件是否方便来进行考量其区位优势。

结合两岔河磷矿生产临时用地的情况，分别就不同复垦方向地类选择如下因子：

（1）耕地复垦方向的因素：地形坡度、土层厚度、灌溉条件和区位条件。耕地复垦对土地的适宜性较其它土地复垦方向而言，对各种影响因素的要求较高。

（2）林地复垦方向的因素：地形坡度、土层厚度。
（3）草地复垦方向的因素：地形坡度、土层厚度。

耕地复垦方向的参评因子、权重及等级

	影响因子
	权重
	因素特征分级标准
	对应分值

	地形坡度
	0.25 
	<5°
	100

	
	
	5°-15°
	80

	
	
	15°-25°
	60

	
	
	>25°
	20

	预期土层厚度
	0.35 
	≧100cm
	100

	
	
	80cm-100cm
	80

	
	
	50cm-80cm
	60

	
	
	<50cm
	20

	灌溉条件
	0.22 
	水源能保证，有良好的灌溉系统
	100

	
	
	有水源条件，自然灌溉，水源利用不足，会产生季节性缺水
	70

	
	
	缺少水源，无灌溉系统，无法满足灌溉
	20

	区位条件
	0.18 
	离居民点3公里内，有完善的道路系统，生产便捷
	100

	
	
	离居民点3公里内，无道路系统
	70

	
	
	离居民点3公里外，无道路，生产极不方便
	20


林地复垦方向的参评因子、权重及等级

	影响因子
	权重
	因素特征分级标准
	对应分值

	地形坡度
	0.45
	<25°
	100

	
	
	25°-45°
	80

	
	
	45°-75°
	60

	
	
	>75°
	20

	预期土层厚度
	0.55
	≧50cm
	100

	
	
	40cm-50cm
	80

	
	
	30cm-40cm
	60

	
	
	<30cm
	20


草地复垦方向的参评因子、权重及等级

	影响因子
	权重
	因素特征分级标准
	对应分值

	地形坡度
	0.45
	<25°
	100

	
	
	25°-45°
	80

	
	
	45°-75°
	60

	
	
	>75°
	20

	预期土层厚度
	0.55
	≧40cm
	100

	
	
	30cm-40cm
	80

	
	
	15cm-30cm
	60

	
	
	<10cm
	20


土地适宜性评价的方法，是在参评因素质量分值量化的基础上，根据各参评因素对土地综合资源影响的贡献率，采用加权法进行计算，即：

C=
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Ai×Bi（i=1，2，… m）

式中C为适宜性评价的得分值总和（综合分值）；

Ai =第i个参评因素的分值；
Bi =第i个参评因素的权重。

根据计算得出分值C，如果
（1）C＜60，则判断该单元不适宜；

（2）60≤C＜80，则判断该单元较适宜；

（3）C≥80，则判断该单元适宜。

3.4.6复垦土地适宜性评价

对损毁土地进行资源配置后，结合本方案所选取的评价因子，得出两岔河磷矿生产临时用地各复垦土地状况见下表：

两岔河磷矿生产临时用地复垦单元资源配置表

	评价单元
	因素特征

	
	坡度
	预期土层厚度
	灌溉条件
	区位条件

	堆渣场
	3°-41°
	30cm
	有水源条件，自然灌溉，水源利用不足，会产生季节性缺水
	离居民点3公里内，有完善的道路系统，生产便捷

	环保设施用地
	8°
	50cm
	有水源条件，自然灌溉，水源利用不足，会产生季节性缺水
	离居民点3公里内，有完善的道路系统，生产便捷

	生产场地
	4°
	50cm
	有水源条件，自然灌溉，水源利用不足，会产生季节性缺水
	离居民点3公里内，有完善的道路系统，生产便捷

	炸药库
	11°
	50cm
	有水源条件，自然灌溉，水源利用不足，会产生季节性缺水
	离居民点3公里内，有完善的道路系统，生产便捷


根据各评价单元资源配置表，结合耕地复垦方向的等级，采用内插法得出两岔河磷矿生产临时用地耕地方向因子特征分值表。

复垦耕地方向因子特征分值表

	评价单元
	因素特征

	
	地形坡度
	土层厚度
	灌溉条件
	区位条件

	堆渣场
	20
	0
	70
	100

	环保设施用地
	80
	60
	70
	100

	生产场地
	100
	60
	70
	100

	炸药库
	80
	60
	70
	100


根据两岔河磷矿生产临时用地耕地方向因子特征分值表，结合耕地方向各因子的权重计算，从而得出耕地方向综合分值，详见下表：

     各评价单元耕地方向综合分值及适宜性结果表

	评价单元
	评价分值
	评价结果

	堆渣场
	38.4
	总分小于60，结果为不适宜

	环保设施用地
	74.4
	总分在60-80区间，结果为较适宜

	生产场地
	79.4
	总分在60-80区间，结果为较适宜

	炸药库
	74.4
	总分在60-80区间，结果为较适宜


对不适宜耕地的评价单元进行林地评价，根据两岔河磷矿生产临时用地林地方向因子特征分值表，结合林地方向各因子的权重计算，从而得出林地方向综合分值。详见下表：

林地方向综合分值及适宜性结果表

	评价单元
	Yij
	Yi
	评价结果

	
	地形坡度
	土层厚度
	
	

	堆渣场
	80
	60
	69
	较适宜


根据上述复垦土地适宜性评价后，确定复垦方向，详见下表：
土地复垦方向统计表

	复垦单元
	复垦适宜性评价结果(公顷)　

	
	旱地
	其他林地
	小  计

	堆渣场
	
	1.7655
	1.7655 

	环保设施用地
	1.2638 
	
	1.2638 

	生产场地
	1.1774 
	
	1.1774 

	炸药库
	0.0907 
	
	0.0907 

	合    计
	2.5319
	1.7655
	4.2974 


以上各评价单元土地复垦面积4.2974公顷，复垦面积4.2974公顷，复垦后的地类构成为旱地2.5319公顷和其他林地1.7655公顷。
3.4.9复垦方案的技术路线和方法

1、旱地复垦技术路线
将环保设施用地、生产场地和炸药库上的地表硬化障碍层和建筑物进行清除后，覆土并平整，使土层厚度达到0.50m，并配置相关水利设施。
2、其他林地土地复垦技术路线
将堆渣场上的废石进行平整达到稳定状态后，覆土并平整，使土层厚度达到0.30m，采取坑穴栽种，在林下进行草籽播撒。
3.5 复垦的目标任务

依据两岔河磷矿生产临时用地土地复垦适宜性评价结果，拟复垦土地4.2974公顷，其中旱地2.5319公顷和其他林地1.7655公顷。土地复垦责任范围面积4.2974公顷，土地复垦率达100%。

各地类变化幅度见复垦前后土地利用结构调整表。
复垦前后土地利用结构调整表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	变幅

	
	
	复垦前
	复垦后
	（%）

	01
	耕地
	011
	水田
	2.0787
	　
	-48.36

	
	
	013
	旱地
	0.9757
	2.5319 
	36.21

	03
	林地
	031
	有林地
	0.1109
	　
	-2.58

	
	
	32
	灌木林地
	0.2375
	　
	-5.53

	
	
	033
	其他林地
	　
	1.7655 
	41.08

	12
	其他土地
	123
	田坎
	0.3209
	　
	-7.47

	20
	城镇村及
工矿用地
	204
	采矿用地
	0.5737
	　
	-13.35

	合     计
	4.2974 
	4.2974 
	-


4、土地复垦质量要求与复垦措施
4.1土地复垦质量要求

依据《土地复垦技术标准》、《土地开发整理规划编制规程》（2000版）、《雨水积蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010）和《贵州省土地开发整理工程建设标准》，结合两岔河磷矿生产临时用地复垦区地貌特征，按照土地复垦质量不宜低于原土地利用类型的土壤质量与生产力原则，本土地复垦方案针对不同复垦方向地类，提出不同土地复垦单元的土地复垦质量要求，具体要求如下：

1、复垦旱地标准

（1）覆土厚度0.5m；

（2）地块坡度不超过5°；

（3）土壤砾石含量不超过5%； 

（4）灌溉定额80m3/hm2，年复蓄水次数2次； 

（5）设置蓄水池、沉砂池和截排水沟，抗旱天数15天，蓄水池容积为30m3，截排水沟断面尺寸为矩形，宽0.40m×深0.40m，两侧采用0.30m厚的M7.5浆砌石块，底板采用0.10m厚的C15砼底板；

（6）排洪设施按十年一遇设计。

2、复垦其他林地标准

（1）覆土厚度0.3m；

（2）地面坡度超过25°；

（3）种植柏树，株行距2.5m×3.5m，采用坑穴栽种，坑穴尺寸长0.5m×宽0.5m×深0.5m ，种植密度1143株/公顷。
4.2 预防控制措施
4.2.1 表土剥离预防措施

两岔河磷矿生产临时用地无拟损毁土地，故未采取表土剥离措施。

4.2.2 污染预防措施

两岔河磷矿对生产和生活中产生的废水进行收集处理，待处理达标后进行循环利用或外排，故不会造成水体和土壤污染。

4.3 复垦措施
4.3.1外购客土工程

复垦前提前向外购买土层，保证复垦所需的土源。
4.3.2土地平整工程
对复垦单元上的设备、建（构）筑物进行拆除并清运，并将外购客土用于覆盖地表，并对土层进行平整，旱地覆土0.5m厚，其他林地覆土0.3m。
4.3.3农田水利工程
对复垦为耕地的单元配置农田水利工程，包括蓄水池、沉砂池和截水沟。

4.3.4田间道路工程
本方案中复垦耕地的单元均位于公路边，因此不配置田间道路工程。

4.4 生物化学措施

土地复垦包括复垦工程和恢复生态两个阶段。在复垦工程基本完成的基础上，需要恢复植被，改善生态环境，实现可持续发展。

新垦土地种植农作物生长发育不良、产量低的主要原因是土壤物理化学性质不良、养分供应不足，肥力低下，存在酸、粘、瘦、薄等问题造成。针对这种情况需要采用以下生物化学措施：

（1） 大力种植绿肥：它能增加土壤有机质和氮素养分，并改良土壤结构。对堆土场进行种植绿肥，保护土壤肥力。
（2） 在复垦为林地的地类上种植柏树，以保持生态环境和减少水土流失。并对其进行管护，以确保成活率，要注意补植。

5、土地复垦工程设计及工程量测算
5.1 土地复垦工程设计
5.1.1土地复垦工程设计
一、土地平整工程
1、砌体拆除：在两岔河磷矿闭坑后，对其生产临时用地上的建筑物及地面硬化进行拆除。清除地面硬化层面积2.5319公顷，拆除体积约5064m3（根据硬化层结构估算，每平方米将产生0.2m3建筑废物）；拆除地表建（构）筑物面积0.6318公顷，拆除体积约1896m3（根据硬化层结构估算，每平方米将产生0.3m3建筑废物）；合计总拆除方量6960m3。将拆除的砌体部分将其运到矿山地下采空区进行回填，本方案在清运方量按总拆除方量6960m3计算，用挖掘机装石碴自卸汽车运输。生产临时用地上的设备拆除不计入本土地复垦。

2、覆土：将外购客土17956m3用推土机将其推平，土层厚度按复垦的地类确定，其覆土方量与外购客土一致，为17956m3。
二、农田水利工程

项目区复垦旱地面积2.5319公顷，对复垦旱地进行集雨灌溉。

1、蓄水池

在集雨工程设计中利用非充分灌溉原理，利用蓄水工程容积公式：
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式中： 

V——蓄水容积，m3；

W——全年供水量，m3；

α——蓄水工程蒸发、渗透损失系数，选取系数为0.1；

K——容积系数，湿润、半湿润地区选取0.4。

根据《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T50596-2010），在本方案中取80m3/hm2，生产临时用地复垦旱地2.5319公顷，供水量203m3。通过上述公式计算，蓄水容积为91m3，即集水池按30m3需4个。
设计蓄水池形状为圆形，水池规格为：内直径3.5m、蓄水深度3.5m，墙体为梯形断面，M7.5浆砌石侧墙宽50cm，底部为40cm 厚M7.5浆砌石加15cm厚的碎石垫层，顶板为12cm 厚C15砼护顶盖，蓄水池内设沉砂池，具体设计见单体工程图。

2、沉砂池设计

为集水池的进水前方各设置1个沉砂池，共4个。沉砂池净断面尺寸长0.80m，宽0.60m，高0.80m，采用M7.5水泥砂浆抹面，厚0.02m，池墙厚0.40m，底板0.20m厚C15混凝土底板。

3、引水沟计算

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《防洪标准》（GB50201-94）的规定，防洪标准应为：设计洪水标准10年，校核洪水标准10年。

经查《贵州省暴雨洪水计算实用手册》，取用《贵州省年最大1小时点雨量值等值线图》、《贵州省年最大1小时点雨量CV值等值线图》，得到项目区的1时平均点雨量为45mm，CV＝0.30，CS＝3.5CV，取P＝10％，查《皮尔逊Ⅲ型频率曲的模比系数KP值表》得到Kｐ＝10％＝1.73，由此计算得10年一遇最大一小时降水量为77.85mm。
洪峰流量QS
采用公式
[image: image5.wmf]KiF

s

278

.

0

Q

=

计算  

式中：

Qs——洪峰流量，单位m3/s；

K——径流系数，取为0.531；

i——10年一遇最大一小时降雨量，单位mm/h；

F——山坡集雨面积，单位km2，根据地形图计算。

计算得引水沟设计洪峰流量见下表：
截水沟设计洪峰流量表

	名 称
	集雨面积

(km2)
	洪峰流量(m3/s)
	流量

分配系数
	设计洪峰流量(m3/s)
	防洪标准

	引水沟
	0.11
	1.004
	0.2
	0.20
	10年一遇


沟横断面设计：

沟采用梯型断面，按明渠均匀流公式进行计算。
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式中：

ω——过水断面面积（m2）， ω=(b+mh)h；

b——设计底宽(m)；

h——设计水深(m)；

m——边坡系数；

R——水力半径，R=ω/X，X为湿周， X=b+2h(1+m2)1/2；

C——谢才系数，采用公式C=
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进行计算，n为沟床糙率；

Q——设计流量（m3/s）；

i——沟纵比降(沟取1/1000)。

沟断面设计采用试算法先假定其断面尺寸，然后进行流量和流速的校核计算，直到所选择的断面尺寸符合设计要求为止，并取其为设计断面。为防止淤塞沟，保持排水畅通，最大限度的发挥排水工程的作用，本次截水沟设计采用浆砌石。其设计结果见下表：

引水沟断面设计成果表

	名称
	设计流量
	比降
	糙率
	沟底宽
	沟深
	沟面宽
	浆砌石厚
	砼抹面

	
	m3/s
	
	
	m
	m
	m
	m
	m

	引水沟
	0.20
	0.001
	0.015
	0.4
	0.4
	0.4
	0.3
	0.02


设置引水沟的长度692m，选取引水沟净断面尺寸为矩形，宽0.40m×深0.40m，采用0.30m厚的M7.5浆砌块石，底部采用0.10m厚C15砼底板，0.02m厚M20水泥砂浆抹面防渗。
三、其它工程

1、土壤改良工程
针对新复垦的耕地肥力贫乏的特点，采用施农家肥和施化肥结合方法进行培肥。农家肥主要从当地收集人畜粪便；施化肥主要施氮、磷、钾肥。复垦旱地面积2.5319公顷。

2、林草种植
复垦林地1.7655公顷，种植柏树，株行距为2.5m×3.5m，植株密度1143株/公顷，则需种植691株。林下种草，采用播撒草籽种植。

3、其它工程

对复垦的旱地进行监测，监测管护面积2.5319公顷。

对复垦的林地进行管护，管护面积1.7655公顷。

5.2 工程量测算

根据两岔河磷矿生产临时用地土地复垦工程设计及单位工程量，测算各项目工程量如下：
工程量统计表

	单项名称
	单位
	工程量

	砌体拆除
	100m3
	69.60

	清运砌体
	100m3
	69.60

	外购客土
	100m3
	179.56

	覆土
	100m3
	179.56

	蓄水池（容积30m3）
	个
	4

	沉砂池
	个
	4

	引水渠
	M
	692

	土壤培肥
	hm2
	2.5319

	栽植乔木
	株
	691

	播撒草籽
	hm2
	1.7655

	耕地监测
	hm2
	2.5319

	林地管护
	hm2
	1.7655


 6、土地复垦投资估算
6.1投资估算编制说明
6.1.1投资估算依据
1）《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年1月执行）；

2）《土地开发整理项目预算定额》（2012年1月执行）；

3）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年1月执行）；

4）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年1月执行）；

5）《贵州省建设工程造价信息》（2019年第九期）；

6）复垦工程设计及工程量。

6.1.2人工单价估算依据
根据2019年贵州省人力资源社会保障厅下发的全省最低工资标准，开阳县属二类地区，最低工资标准1570元/月。本方案中基本工资标准甲类工和乙类工分别为1670元/月和1570元/月，经计算：甲类工139.27元/工日，乙类工125.18元/工日。
6.1.3主要材料估算依据
根据《贵州省建设工程造价信息》（2019年第九期）公布的贵阳县市场信息价，同时综合考虑项目施工条件作估算依据。

6.2投资估算费用构成

6.2.1 工程施工费

工程施工费=直接费+间接费+利润+税金；
其中：直接费=直接工程费+措施费；
直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费；
措施费=临时设施费+冬雨季施工增加费+夜间施工增加费+施工辅助费+特殊地区施工增加费；
通过综合核定，措施费按直接工程费的5%计；

间接费按直接工程费的5%计；

利润=（直接费+间接费）×7.0%；

税金=（直接费+间接费+利润）×9%（营改增）。
6.2.2 设备费

设备费由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费组成。

本方案中设备费为零。

6.2.3 其它费用

其它费用=前期工作费+工程监理费+竣工验收费+业主管理费。

1）前期工作费：是指土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

根据《土地开发整理项目预算定额标准》，本方案的前期工作费按工程施工费的7%计取。

2）工程监理费：指工程承担单位委托具有工程资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。

根据《土地开发整理项目预算定额标准》，本方案的工程监理费按工程施工费的2%计取。

3）竣工验收费：指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果管理等发生的各项费用。主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费，复垦后土地重估与登记费和标识设定费。

①工程复核费。工程承担单位完成土地复垦实施任务并向当地自然资源管理部门提出验收申请后，管理部门委托专业机构（第三方）对工程任务的完成情况，如净增耕地面积、工程数量、质量等，进行复核并编制相应报告所发生的费用。

工程复核费=工程施工费×3%。

②工程验收费。指项目中间验收及竣工验收所发生的会议费、资料整理费、印刷费等。

工程验收费=工程施工费×3%。

③项目决算编制与审计费。指按相关管理办法及验收规范要求编制竣工报告、决算以及审计所发生的费用。

项目决算编制与审计费=工程施工费×3%。

④复垦后土地重估与登记费。指复垦完成后，主管部门对土地的重新评估与登记所发生的费用。

复垦后土地重估与登记费=工程施工费×3%。

⑤标识设定费。指设立土地复垦标识牌及标识水利设施等所发生的费用。

标识设定费=工程施工费×1%。

4）业主管理费：在土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用。

本方案的业主管理费按工程施工费的3%计取。

6.2.4监测与管护费
1）监测费：指在矿山开采过程中，由于其挖损损毁程度难以预测，为了能及时掌握实际情况，调整并采取及时、有效、正确的复垦措施而设置监测点，用来监测土壤质量和配套设施，确保复垦工作顺利进行所产生的费用。

    本方案监测一年进行2次，每次按500元/hm2计算。

2）管护费：是对复垦后的一些重要的工程措施，在土地复垦区域进行有针对性的巡查，对植被补植、除草、施肥浇水、修枝、喷药、刷白等管护工作所发生的费用和对水工建筑物进行管护，主要包括管理和养护两大类。

6.2.5预备费
预备费是指土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。预备费用主要包括基本预备费、价差预备费和风险金。

1）基本预备费：为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。

本方案中，基本预备费按工程施工费与其他费用之和的6%计取。

2）价差预备费：为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资、材料和设备价格）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。

按照静态投资总额逐年分解，从复垦方案实施的第二年起，每年上浮6%来计算当年的价差预备费。6%是比照国家统计局发布2014年-2018年的年平均生产资料和人工费上涨幅度来计算。计算公式如下：

Wi=
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Fi—第i年的静态投资金额；

Wi—第i年的价差预备费。

3）风险金：指可预见而目前技术上无法完全避免的土地复垦过程中可能发生风险的备用金。

本土地复垦方案服务年限较长，风险金按工程施工费和其他费用之和的3%计取。

6.2.5 林草管护费用

结合林草管护的经验来看，一年进行二次管护，每公顷林草管护需一个管护人员1个工时，一公顷林草一年管护时间共需2个工时。按照每个工日50元计，一公顷林地管护费用为100元。
6.3投资估算成果
项目区土地复垦估算静态总投资225.40万元，每亩静态投资34985元，折合每平方米静态投资52.45元；动态总投资为257.06万元，每亩动态投资39899元，折合每平方米动态投资59.82元。详见土地复垦投资估(概)算表。
土地复垦工程投资估算总表
	序号
	工程或费用名称
	费用/万元
	费率/%

	
	 （1）
	（2）
	（3）

	1
	工程施工费
	98.46 
	/

	2
	设备费
	0.00 
	/

	3
	其他费用
	24.61 
	/

	4
	监测与管护费
	1.47 
	/

	（1）
	复垦监测费
	0.25 
	/

	（2）
	管护费
	1.22 
	/

	5
	预备费
	42.74 
	/

	（1）
	基本预备费
	7.38 
	6.00 

	（2）
	价差预备费
	31.66 
	/

	（3）
	风险金
	3.69 
	3.00 

	6
	外购客土
	89.78 
	含运费

	7
	静态总投资
	225.40 
	-

	8
	动态总投资
	257.06 
	-


工程施工费单价估算表
	定额
编号
	单项名称
	单位
	直接费
	　
	间接费
	利润
	材料
差价
	税金
	综合
单价

	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	其他
费用
	直接
工程费
	措施费
	合计
	间接
费率
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	　
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	一
	土壤重构工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20282
	挖掘机装石碴自卸汽车运输
	100m3
	326.87 
	0.00 
	1713.33 
	46.92 
	2087.13 
	81.40 
	2168.53 
	0.06 
	130.11 
	160.90 
	0.00 
	221.36 
	2680.90 

	10315
	推土机推土
	100m3
	50.07 
	0.00 
	808.44 
	42.93 
	901.44 
	35.16 
	936.60 
	0.05 
	46.83 
	68.84 
	0.00 
	94.70 
	1146.97 

	/
	培肥措施
	hm2
	4500.00 
	6750.00 
	0.00 
	0.00 
	11250.00 
	337.50 
	11587.50 
	0.05 
	579.38 
	851.68 
	0.00 
	1171.67 
	14190.23 

	30070
	砌体拆除
	100m3
	2641.02 
	0.00 
	0.00 
	42.26 
	2683.28 
	80.50 
	2763.78 
	0.05 
	138.19 
	203.14 
	0.00 
	279.46 
	3384.56 

	二
	植被重建工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	林草恢复工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	90007
	栽植乔木（裸根）
	100株
	234.71 
	12242.56 
	0.00 
	62.39 
	12539.66 
	376.19 
	12915.84 
	0.05 
	645.79 
	949.31 
	0.00 
	1305.99 
	15816.94 

	90030
	撒播
	hm2
	328.59 
	450.00 
	0.00 
	9.00 
	787.59 
	23.63 
	811.22 
	0.05 
	40.56 
	59.62 
	0.00 
	82.03 
	993.43 

	三
	配套工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	集雨工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1）
	沉沙池
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10018
	人工挖沟槽（三类土）
	100m3
	3851.59 
	0.00 
	0.00 
	123.25 
	3974.84 
	155.02 
	4129.86 
	0.05 
	206.49 
	303.54 
	0.00 
	417.59 
	5057.49 

	10333
	建筑物土方回填（人工夯实）
	100m3
	6356.73 
	0.00 
	0.00 
	190.70 
	6547.43 
	255.35 
	6802.78 
	0.05 
	340.14 
	500.00 
	0.00 
	687.86 
	8330.78 

	20004
	人工一般石方开挖（沟槽石方）
	100m3
	20028.58 
	0.00 
	0.00 
	200.29 
	20228.87 
	788.93 
	21017.79 
	0.06 
	1261.07 
	1559.52 
	0.00 
	2145.45 
	25983.83 

	30002
	砂石铺筑（碎石垫层）
	100m3
	7036.92 
	6120.00 
	0.00 
	131.57 
	13288.49 
	518.25 
	13806.74 
	0.05 
	690.34 
	1014.80 
	204.00 
	1414.43 
	17130.30 

	30022
	浆砌块石
	100m3
	23678.47 
	9027.48 
	0.00 
	163.53 
	32869.49 
	1281.91 
	34151.40 
	0.05 
	1707.57 
	2510.13 
	1296.00 
	3569.86 
	43234.96 

	30066
	砌体砂浆抹面
	100m2
	1749.84 
	308.03 
	0.00 
	65.85 
	2123.72 
	82.83 
	2206.55 
	0.05 
	110.33 
	162.18 
	0.00 
	223.11 
	2702.17 

	40030
	底板
	100m3
	16253.28 
	15647.44 
	967.64 
	1577.68 
	34446.04 
	1687.86 
	36133.90 
	0.06 
	2168.03 
	2681.14 
	0.00 
	3688.48 
	44671.54 

	2）
	集水池
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10024
	人工挖基坑（三类土）
	100m3
	5426.18 
	0.00 
	0.00 
	173.64 
	5599.82 
	218.39 
	5818.21 
	0.05 
	290.91 
	427.64 
	0.00 
	588.31 
	7125.07 

	10333
	建筑物土方回填（人工夯实）
	100m3
	6356.73 
	0.00 
	0.00 
	190.70 
	6547.43 
	255.35 
	6802.78 
	0.05 
	340.14 
	500.00 
	0.00 
	687.86 
	8330.78 

	20007
	人工一般石方开挖（基坑石方）
	100m3
	29645.74 
	0.00 
	0.00 
	296.46 
	29942.20 
	1167.75 
	31109.94 
	0.06 
	1866.60 
	2308.36 
	0.00 
	3175.64 
	38460.54 

	30062
	浆砌砖（护栏）
	100m3
	15105.93 
	15790.21 
	0.00 
	61.79 
	30957.94 
	1207.36 
	32165.30 
	0.05 
	1608.26 
	2364.15 
	5764.00 
	3771.15 
	45672.86 

	30066
	砌体砂浆抹面
	100m2
	1749.84 
	308.03 
	0.00 
	65.85 
	2123.72 
	82.83 
	2206.55 
	0.05 
	110.33 
	162.18 
	0.00 
	223.11 
	2702.17 

	40030
	底板
	100m3
	16253.28 
	15647.44 
	967.64 
	1577.68 
	34446.04 
	1687.86 
	36133.90 
	0.06 
	2168.03 
	2681.14 
	0.00 
	3688.48 
	44671.54 

	40158
	钢筋制作安装
	t
	2119.49 
	2598.74 
	293.31 
	50.12 
	5061.67 
	248.02 
	5309.69 
	0.06 
	318.58 
	393.98 
	102.00 
	551.18 
	6675.43 

	3）
	截流沟
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10032
	人工挖沟渠（三类土）
	100m3
	4644.44 
	0.00 
	0.00 
	190.42 
	4834.86 
	188.56 
	5023.42 
	0.05 
	251.17 
	369.22 
	0.00 
	507.94 
	6151.76 

	30002
	砂石铺筑（碎石垫层）
	100m3
	7036.92 
	6120.00 
	0.00 
	131.57 
	13288.49 
	518.25 
	13806.74 
	0.05 
	690.34 
	1014.80 
	204.00 
	1414.43 
	17130.30 

	30022
	浆砌块石（排水沟）
	100m3
	23678.47 
	9027.48 
	0.00 
	163.53 
	32869.49 
	1281.91 
	34151.40 
	0.05 
	1707.57 
	2510.13 
	1296.00 
	3569.86 
	43234.96 

	30066
	砌体砂浆抹面
	100m2
	1749.84 
	308.03 
	0.00 
	65.85 
	2123.72 
	82.83 
	2206.55 
	0.05 
	110.33 
	162.18 
	0.00 
	223.11 
	2702.17 

	40163
	人工运混凝土
	100m3
	4105.84 
	0.00 
	0.00 
	463.96 
	4569.80 
	223.92 
	4793.72 
	0.06 
	287.62 
	355.69 
	0.00 
	489.33 
	5926.37 


工程施工费估算表
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价
	合计

	一
	土壤重构工程
	　
	　
	　
	664034.43

	20282
	挖掘机装石碴自卸汽车运输
	100m3
	69.6
	2680.90 
	186590.94

	10315
	推土机推土
	100m3
	179.56
	1146.97 
	205949.66

	/
	培肥措施
	hm2
	2.5319
	14190.23 
	35928.23

	30070
	砌体拆除
	100m3
	69.6
	3384.56 
	235565.59

	二
	植被重建工程
	　
	　
	　
	111048.94

	90007
	栽植乔木（裸根）
	100株
	6.91
	15816.94 
	109295.04

	90030
	撒播
	hm2
	1.7655
	993.43 
	1753.90

	三
	配套工程
	　
	　
	　
	209511.99

	1）
	沉沙池
	　
	　
	　
	　

	10018
	人工挖沟槽（三类土）
	100m3
	0.1152
	5057.49 
	582.62

	10333
	建筑物土方回填（人工夯实）
	100m3
	0.02
	8330.78 
	166.61

	20004
	人工一般石方开挖（沟槽石方）
	100m3
	0.0208
	25983.83 
	540.46

	30002
	砂石铺筑（碎石垫层）
	100m3
	0.0116
	17130.30 
	198.71

	30022
	浆砌块石
	100m3
	0.06
	43234.96 
	2594.10

	30066
	砌体砂浆抹面
	100m2
	0.002
	2702.17 
	5.40

	40030
	底板
	100m3
	0.004
	44671.54 
	178.69

	2）
	集水池
	　
	　
	　
	　

	10024
	人工挖基坑（三类土）
	100m3
	2.1548
	7125.07 
	15353.10

	10333
	建筑物土方回填（人工夯实）
	100m3
	1.022
	8330.78 
	8514.06

	20007
	人工一般石方开挖（基坑石方）
	100m3
	1.436
	38460.54 
	55229.33

	30062
	浆砌砖（护栏）
	100m3
	0.1052
	45672.86 
	4804.78

	30066
	砌体砂浆抹面
	100m2
	2.36
	2702.17 
	6377.12

	40030
	底板
	100m3
	0.0696
	44671.54 
	3109.14

	40158
	钢筋制作安装
	t
	0.248
	6675.43 
	1655.51

	3）
	截流沟
	　
	　
	　
	　

	10032
	人工挖沟渠（三类土）
	100m3
	3.3216
	6151.76 
	20433.67416

	30002
	砂石铺筑（碎石垫层）
	100m3
	0.5536
	17130.30 
	9483.331979

	30022
	浆砌块石（排水沟）
	100m3
	1.7854
	43234.96 
	77189.96039

	30066
	砌体砂浆抹面
	100m2
	0.1135
	2702.17 
	306.6638628

	40163
	人工运混凝土
	100m3
	0.4706
	5926.37 
	2788.713294

	合   计
	　
	　
	　
	984595.36


监测与管护费估算表
	序号
	单项名称
	预算金额
	各项费用占工程施工费的比例（%）

	
	  （1）
	  （2）
	  （3）

	1
	复垦监测费
	2531.90 
	17.24 

	  （1）
	地表变形观测线
	0.00 
	0.00 

	  （2）
	水准基准点测量
	0.00 
	0.00 

	  （3）
	地表变形监测点
	0.00 
	0.00 

	  （4）
	土壤质量和配套设施监测
	2531.90 
	17.24 

	2
	管护费
	12155.10 
	82.76 

	  （1）
	林草管护
	12155.10 
	82.76 

	总计
	-
	14687.00 
	100.00 


其他费用估算表

	序号
	费用名称
	基费/万元
	费率（%）
	金额/万元

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	前期工作费用
	98.46 
	7.00 
	6.89 

	2
	工程监理费
	98.46 
	2.00 
	1.97 

	3
	竣工验收费
	　
	　
	12.80 

	（1）
	工程复核费
	98.46 
	3.00 
	2.95 

	（2）
	工程验收费
	98.46 
	3.00 
	2.95 

	（3）
	项目决算编制与审计费
	98.46 
	3.00 
	2.95 

	（4）
	整理后土地重估与登记费
	98.46 
	3.00 
	2.95 

	（5）
	标识设定费
	98.46 
	1.00 
	0.98 

	4
	业主管理费
	98.46 
	3.00 
	2.95 

	总 计
	　
	-
	24.61 


预备费

	序号
	费用名称
	工程施工费
	其他费用
	小计
	费率（%）
	合计

	
	（1)
	（2)
	（3)
	（4)
	（5)
	（6)

	1
	基本预备费
	98.46 
	24.61 
	123.07 
	6%
	7.38 

	总  计
	98.46 
	24.61 
	123.07 
	6%
	7.38 


人工估算单价计算表

	地区类别
	二类工资区
	定额人工等级
	甲   类
	定额人工等级
	乙   类

	序  号
	项      目
	计  算  式
	单价（元）
	计  算  式
	单价（元）

	一
	基本工资
	1670×1×12÷（250-10）
	83.50
	1570×12÷（250-10）
	78.50

	二
	辅助工资
	　
	8.43
	　
	4.13

	1
	地区津贴
	0
	0.00
	0
	0.00

	2
	施工津贴
	3.5×365×95%÷240
	5.06
	2.0×365×95%÷240
	2.89

	3
	夜班津贴
	(3.5+4.5)÷2×0.2
	0.80
	(3.5+4.5)÷2×0.05
	0.20

	4
	节日加班津贴
	(一)×（3-1）×11÷250×0.35
	2.57
	(一)×（3-1）×11÷250×0.15
	1.04

	三
	工资附加费
	　
	47.34
	　
	42.55

	1
	职工福利基金
	((一)+(二))×14%
	12.87
	((一)+(二))×14%
	11.57

	2
	工会经费
	((一)+(二))×2%
	1.84
	((一)+(二))×2%
	1.65

	3
	养老保险费
	((一)+(二))×20%
	18.39
	((一)+(二))×20%
	16.53

	4
	医疗保险费
	((一)+(二))×4%
	3.68
	((一)+(二))×4%
	3.31

	5
	工伤保险费
	((一)+(二))×1.5%
	1.38
	((一)+(二))×1.5%
	1.24

	6
	职工失业保险基金
	((一)+(二))×2%
	1.84
	((一)+(二))×2%
	1.65

	7
	住房公积金
	((一)+(二))×8%
	7.35
	((一)+(二))×8%
	6.61

	合  计
	人工工日预算单价
	(一)+(二)+(三)
	139.27
	(一)+(二)+(三)
	125.18


直接工程费单价计算表
	人工挖沟槽(三类土)

	适用范围:上口宽3m以内的土沟

	工作内容:挖土、修边底、抛土于沟边两侧0.5m以外

	定额编号：10018
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	3851.59 

	1
	甲类工
	工日　
	1.50 
	139.27 
	208.91 

	2
	乙类工
	工日　
	29.10 
	125.18 
	3642.68 

	其他费用
	%
	3.20 
	　
	123.25 

	合计
	-
	-
	-
	3,974.84 

	
	
	
	
	
	
	

	人工挖基坑(三类土)

	适用范围:上口面积80m2以内、深度4米以内

	工作内容:挖土、清理、修底

	定额编号：10024
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	5426.18 

	1
	甲类工
	工日　
	2.20 
	139.27 
	306.40 

	2
	乙类工
	工日　
	40.90 
	125.18 
	5119.78 

	其他费用
	%
	3.20 
	　
	173.64 

	合计
	-
	-
	-
	5,599.82 

	
	
	
	
	
	
	

	人工挖沟渠 （三类土）

	适用范围:上口宽4m以内

	工作内容:挖土、 清理、 修边底。

	定额编号：10032
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	4644.44 

	1
	甲类工
	工日　
	1.80 
	139.27 
	250.69 

	2
	乙类工
	工日　
	35.10 
	125.18 
	4393.75 

	其他费用
	%
	4.10 
	　
	190.42 

	合计
	-
	-
	-
	4,834.86 

	
	
	
	
	
	
	

	推土机推土(三类土)

	适用范围：推土距离50-60m

	工作内容:推松、运送、卸除、拖平、空回

	定额编号：10315
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	50.07 

	1
	甲类工
	工日　
	0.00 
	139.27 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日　
	0.40 
	125.18 
	50.07 

	（二）
	机械费
	　
	　
	　
	808.44 

	1
	推土机55kw
	台班
	1.53 
	528.39 
	808.44 

	其他费用
	%
	5.00 
	　
	42.93 

	合计
	-
	-
	-
	901.44 

	
	
	
	
	
	
	

	建筑物土方回填（人工夯实）

	工作内容:包括5m以内取土、倒土、平土、洒水、夯实        

	定额编号：10333
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	6356.73 

	1
	甲类工
	工日　
	2.50 
	139.27 
	348.18 

	2
	乙类工
	工日　
	48.00 
	125.18 
	6008.55 

	其他费用
	%
	3.00 
	　
	190.70 

	合计
	-
	-
	-
	6,547.43 

	
	
	
	
	
	
	

	人工一般石方开挖（沟槽石方、Ⅴ-Ⅷ类土）

	适用范围： 一般明挖

	工作内容： 撬移、解小、翻碴、清面

	定额编号：20004
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	20028.58 

	1
	甲类工
	工日　
	8.00 
	139.27 
	1114.17 

	2
	乙类工
	工日　
	151.10 
	125.18 
	18914.41 

	其他费用
	%
	1.00 
	　
	200.29 

	合计
	-
	-
	-
	20,228.87 

	
	
	
	
	
	
	

	人工一般石方开挖（基坑石方、Ⅴ-Ⅷ类土）

	适用范围： 一般明挖

	工作内容：撬移、解小、翻碴、清面

	定额编号：20007
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	29645.74 

	1
	甲类工
	工日　
	11.80 
	139.27 
	1643.41 

	2
	乙类工
	工日　
	223.70 
	125.18 
	28002.33 

	其他费用
	%
	1.00 
	　
	296.46 

	合计
	-
	-
	-
	29,942.20 

	
	
	
	
	
	
	

	1m3挖掘机装石碴自卸汽车运输（运距0-0.5km）

	适用范围：露天作业

	工作内容：装、运、卸、空回

	定额编号：20282
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	326.87 

	1
	甲类工
	工日　
	0.10 
	139.27 
	13.93 

	2
	乙类工
	工日　
	2.50 
	125.18 
	312.95 

	（二）
	机械费
	　
	　
	　
	1713.33 

	1
	挖掘机油动1m3
	台班
	0.60 
	938.95 
	563.37 

	2
	推土机59kw
	台班
	0.30 
	552.00 
	165.60 

	3
	自卸汽车5t
	台班
	2.14 
	459.98 
	984.36 

	其他费用
	%
	2.30 
	　
	46.92 

	合计
	-
	-
	-
	2,087.13 

	
	
	
	
	
	
	

	砂石铺筑（碎石垫层）

	工作内容:修坡、铺筑、压实

	定额编号：30002
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	7036.92 

	1
	甲类工
	工日　
	2.80 
	139.27 
	389.96 

	2
	乙类工
	工日　
	53.10 
	125.18 
	6646.96 

	（二）
	材料费
	　
	　
	　
	6120.00 

	1
	碎石
	m3
	102.00 
	60.00 
	6120.00 

	其他费用
	%
	1.00 
	　
	131.57 

	合计
	-
	-
	-
	13,288.49 

	
	
	
	
	
	
	

	浆砌块石（排水沟）

	工作内容:选石、修石、拌和砂浆、砌筑、勾缝

	定额编号：30022
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	23678.47 

	1
	甲类工
	工日　
	9.40 
	139.27 
	1309.15 

	2
	乙类工
	工日　
	178.70 
	125.18 
	22369.32 

	（二）
	材料费
	　
	　
	　
	9027.48 

	1
	块石
	m3
	108.00 
	40.00 
	4320.00 

	2
	砂浆
	m3
	35.15 
	133.93 
	4707.48 

	其他费用
	%
	0.50 
	　
	163.53 

	合计
	-
	-
	-
	32,869.49 

	
	
	
	
	
	
	

	浆砌砖（基础）

	工作内容:拌和砂浆、砌筑、勾缝

	定额编号：30062
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	15105.93 

	1
	甲类工
	工日　
	6.00 
	139.27 
	835.63 

	2
	乙类工
	工日　
	114.00 
	125.18 
	14270.30 

	（二）
	材料费
	　
	　
	　
	15790.21 

	1
	标准砖
	千块
	52.40 
	240.00 
	12576.00 

	2
	砂浆
	m3
	24.00 
	133.93 
	3214.21 

	其他费用
	%
	0.20 
	　
	61.79 

	合计
	-
	-
	-
	30,957.94 

	
	
	
	
	
	
	

	砌体砂浆抹面（立面-厚2cm）

	工作内容:拌和砂浆、清洗表面、抹灰、压光

	定额编号：30066
	　
	计量单位:100m2
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	1749.84 

	1
	甲类工
	工日　
	0.70 
	139.27 
	97.49 

	2
	乙类工
	工日　
	13.20 
	125.18 
	1652.35 

	（二）
	材料费
	　
	　
	　
	308.03 

	1
	砂浆
	m3
	2.30 
	133.93 
	308.03 

	其他费用
	%
	3.20 
	　
	65.85 

	合计
	-
	-
	-
	2,123.72 

	
	
	
	
	
	
	

	砌体拆除

	适用范围:块、条、料石及砖，基本运距30m

	工作内容:拆除、清理、堆放。

	定额编号：30070
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	2641.02 

	1
	甲类工
	工日　
	7.00 
	139.27 
	974.90 

	2
	乙类工
	工日　
	13.31 
	125.18 
	1666.12 

	其他费用
	%
	1.60 
	　
	42.26 

	合计
	-
	-
	-
	2,683.28 

	
	
	
	
	
	
	

	底板

	工作内容:模板安装、拆除，混凝土浇筑、养护

	定额编号：40030
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	16253.28 

	1
	甲类工
	工日　
	27.90 
	139.27 
	3885.68 

	2
	乙类工
	工日　
	98.80 
	125.18 
	12367.59 

	（二）
	材料费
	　
	　
	　
	15647.44 

	1
	板枋材
	m3
	0.14 
	2100.00 
	294.00 

	2
	组合钢模板
	千克
	2.93 
	5.50 
	16.12 

	3
	型钢
	千克
	7.00 
	5.30 
	37.10 

	4
	卡扣件
	千克
	9.42 
	5.60 
	52.75 

	5
	铁件
	千克
	0.22 
	5.00 
	1.10 

	6
	电焊条
	千克
	0.08 
	5.20 
	0.42 

	7
	混凝土
	m3
	103.00 
	147.32 
	15173.96 

	8
	水
	m3
	90.00 
	0.80 
	72.00 

	（三）
	机械费
	　
	　
	　
	967.64 

	1
	电焊机直流30KVA
	台班
	0.06 
	281.97 
	16.92 

	2
	混凝土振捣器2.2KW
	台班
	8.90 
	24.00 
	213.60 

	3
	风水(砂)枪
	台班
	3.73 
	197.62 
	737.12 

	其他费用
	%
	4.80 
	　
	1577.68 

	合计
	-
	-
	-
	34,446.04 

	
	
	
	
	
	
	

	钢筋制作安装

	适用范围：水工建筑物各部位及预制构件

	工作内容：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输

	定额编号：40158
	　
	计量单位:t
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	2119.49 

	1
	甲类工
	工日　
	6.50 
	139.27 
	905.27 

	2
	乙类工
	工日　
	9.70 
	125.18 
	1214.23 

	（二）
	材料费
	　
	　
	　
	2598.74 

	1
	钢筋
	吨
	1.02 
	2500.00 
	2550.00 

	2
	铁丝
	千克
	4.00 
	2.80 
	11.20 

	3
	电焊条
	千克
	7.22 
	5.20 
	37.54 

	（三）
	机械费
	　
	　
	　
	293.31 

	1
	电焊机直流30KVA
	台班
	1.00 
	281.97 
	281.97 

	2
	载重汽车5t
	台班
	0.03 
	378.00 
	11.34 

	其他费用
	%
	1.00 
	　
	50.12 

	合计
	-
	-
	-
	5,061.67 

	
	
	
	
	
	
	

	人工运混凝土（运距10-20m）

	工作内容:装、挑（抬）、运、卸、清洗

	定额编号：40163
	　
	计量单位:100m3
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	4105.84 

	1
	甲类工
	工日　
	0.00 
	139.27 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日　
	32.80 
	125.18 
	4105.84 

	其他费用
	%
	11.30 
	　
	463.96 

	合计
	-
	-
	-
	4,569.80 

	
	
	
	
	
	
	

	栽植乔木(裸根，胸径4cm)

	工作内容：挖坑，栽植(扶正、回土、提苗、捣实、筑水围)，浇水，覆土保墒，整形、清理。

	定额编号：90007
	　
	计量单位:100株
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	234.71 

	1
	甲类工
	工日　
	0.00 
	139.27 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日　
	1.88 
	125.18 
	234.71 

	（二）
	材料费
	　
	　
	　
	12242.56 

	1
	树苗
	株
	102.00 
	120.00 
	12240.00 

	2
	水
	m3
	3.20 
	0.80 
	2.56 

	其他费用
	%
	0.50 
	　
	62.39 

	合计
	-
	-
	-
	12,539.66 

	
	
	
	
	
	
	

	撒播

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙子碾等方法覆土

	定额编号：90030
	　
	计量单位:hm2
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	328.59 

	1
	甲类工
	工日　
	0.00 
	139.27 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日　
	2.63 
	125.18 
	328.59 

	（二）
	材料费
	　
	　
	　
	450.00 

	1
	种籽
	千克
	30.00 
	15.00 
	450.00 

	2
	其他材料费
	%
	2.00 
	　
	9.00 

	合计
	-
	-
	-
	787.59 

	
	
	
	
	
	
	

	林草管护

	定额编号：/
	　
	计量单位:hm2
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	6258.90 

	1
	甲类工
	工日　
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2
	乙类工
	工日　
	50.00 
	125.18 
	6258.90 

	其他费用
	%
	10.00 
	　
	625.89 

	合 计
	-
	-
	-
	6,884.79 


	土地翻耕(三类土)

	适用范围:新增耕地

	工作内容:松土

	定额编号：10044
	　
	计量单位:h㎡
	
	金额单位：元

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	（一）
	人工费
	　
	　
	　
	1699.77 

	1
	甲类工
	工日　
	0.70 
	139.27 
	97.49 

	2
	乙类工
	工日　
	12.80 
	125.18 
	1602.28 

	（二）
	机械费
	　
	　
	　
	915.57 

	1
	拖拉机59kw
	台班
	1.44 
	624.44 
	899.20 

	2
	三铧犁
	台班
	1.44 
	11.37 
	16.37 

	其他费用
	%
	0.50 
	　
	13.08 

	合计
	-
	-
	-
	2,628.42 


主要材料估算价格计算表
	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格

	1
	水泥32.5
	t
	300.00

	2
	柴油0#
	kg
	9.52

	3
	汽油93#
	kg
	10.63

	4
	标准砖
	千块
	350.00

	5
	块石
	m3
	52.00

	6
	碎石
	m3
	62.00

	7
	砂子5#
	m3
	50.00

	8
	锯材
	m3
	1,300.00

	9
	钢纤
	kg
	3.50

	10
	粘土
	m3
	25.00

	11
	钢筋
	t
	3,800.00

	12
	柏树(胸径2cm)
	株
	120.00

	13
	板枋材
	m3
	2,100.00

	14
	组合钢模板
	kg
	5.50

	15
	型钢
	kg
	5.30

	16
	卡扣件
	kg
	5.60

	17
	铁件
	kg
	5.00

	18
	铁丝
	kg
	2.80

	19
	电焊条
	kg
	5.20

	20
	炸药
	kg
	22.00

	21
	电雷管
	个
	3.00

	22
	导电线
	m
	1.20

	23
	水
	m3
	0.80

	24
	风
	m3
	0.20

	25
	电
	kwh
	0.80

	26
	草籽
	kg
	15.00


7、土地复垦效益分析
7.1经济效益分析
土地复垦方案实施后，复垦旱地面积2.5319公顷，复垦其他林地面积1.7655公顷。
复垦旱地大季种植玉米，小季种植油菜，复种指数为2。计划玉米产量达到300kg/亩，油菜产量达到180kg/亩，玉米市价为3元/kg，油菜为6.2元/kg。则玉米每亩毛收入为300×3=900元，玉米生产及人工成本为450元/亩，因此玉米每亩纯收入450元。油菜每亩毛收入为180×5=900元，生产及人工成本为400元/亩，因此玉米每亩纯收入为450元，油菜每亩纯收入共计500元，本方案规划复垦为旱地2.5319公顷（37.98亩），一年可产生3.62万元。
    林地考虑种植柏树，15年后柏树树的胸径按15cm计算，树高达5.0m；设计株行距为1.5m×2.5m，成活率达90%，每公顷林地成活2400株，每公顷木材蓄积量达212.05m3。复垦其他林地1.7655公顷，木材总蓄积量达374m3。

7.2生态环境效益分析
    通过对项目区复垦实施，增强了抗御自然灾害的能力。土地资源得到优化配置和合理利用，有效地减轻了土地侵蚀的危害。

    通过土地复垦工程的实施，能有效地减轻土壤被流水侵蚀的危害，增加植被覆盖面积，对环境的改善都将起到积极的作用。

7.3社会效益分析
（1）通过改善项目区农业生产条件，使广大农民群众感受到土地复垦是一项利国利民的好事，是为老百姓办实事，有利于增进广大农民对土地管理工作的支持和理解，将进一步推动土地复垦工作的全面开展。

（2）该项目的实施将带来较好的社会效益和经济效益，能有效地改善农村生产条件和生态环境，促进农业的可持续发展,加快了社会主义新农村建设步伐。所以，土地复垦是关系国计民生的大事，不仅对生态环境有着重大意义，而且对保证耕地数量、质量不致减少与降低，确保国家粮食安全，稳定粮食价格，有效缓解消费指数上涨，从而对全社会的安定团结和稳定发展起着重要作用。
8、土地复垦工作计划安排
根据两岔河磷矿生产临时用地土地复垦工程特性及生产建设等实际情况，按照“边建设、边复垦”的原则，计划对项目区损毁土地复垦工作分一个阶段进行实施:

2022年1月-2024年12月，待两岔河磷矿生产临时用地手续到期后，对生产临时用地进行全面复垦，包括拆除地表建（构）筑物，外购客土、覆土平整、配套水利设施、林草种植管护和耕地监测。
两岔河磷矿生产临时用地土地复垦工作表

	单元
	面积（公顷）
	土地复垦方向
	复垦工作

	环保设施用地、生产场地和炸药库
	2.5319
	旱地
	拆除、清运、覆土、培肥、配套水利设施

	堆渣场
	1.7655
	林地
	拆除、清运、覆土、平整、栽种柏树、播撒草籽


土地复垦资金安排如下：
两岔河磷矿生产临时用地地复垦计划安排表
	序号
	复垦
阶段
	复垦时间
（期限）
	复垦单元
	具体任务
	动态资金投入
（万元）

	1
	一个
阶段
	2022年1月-2024年12月
	环保设施用地、生产场地和炸药库
	拆除、清运、覆土、培肥、配套水利设施
	257.06

	
	
	
	堆渣场
	拆除、清运、覆土、平整、栽种柏树、播撒草籽
	

	合            计
	257.06


9、保障措施
9.1组织管理措施

为确保土地复垦方案中提出的各项措施的实施和落实，该工程应成立以贵州开阳金河矿业开发有限责任公司为负责人的土地复垦方案实施机构，工程建设技术、安全环保、财务等部门参加，根据土地复垦工作计划，选调责任心强、政策水平高、懂专业的技术人员，具体负责土地复垦的各项工作，强化监督力度。加强土地复垦项目运行管理，严格把好土地复垦质量关，对工程质量实行阶段验收检查和竣工验收检查，对专项资金使用坚持实行阶段和竣工终审制度。

9.2技术保障措施

土地复垦义务人贵州开阳金河矿业开发有限责任公司委托具备省级以上有关部门核发的乙级以上水土保持、生态环境工程等规划设计资质或具有从事土地复垦规划设计业绩的单位承担复垦方案设计；并且从复垦方案中优先选择技术成熟、效果优异的复垦方案。

在本方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项技术施工设计，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，施工中尽量采用先进的施工手段和合理的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，要加强其后期的管理抚育工作，充分体现复垦后的生态效益、经济效益和社会效益。

遵照“质量第一，预防为主”的方针，完善并严格遵守工程监理制度，施工单位应根据对项目承担单位的承诺，切实完善内部质量保证体系，明确施工质量责任，实行质量问题责任追究制。对施工的各个环节把好质量关。

（1）把好用人关：对于技术环节的用人要坚持高管理水平，高技术能力，经过专业培训的综合性人才。

（2）把好用料关：对于工程的试用材料，要严格控制进口这一环节，坚持选前验、进前查、用前检，坚决禁止劣质材料购入、进场及选用。

（3）把好施工关：对工程程序要严格把握，不搞简易程序提高工程进度，忽视质量关，要探索施工新方法、新技术，运用先进可靠的工艺流程，保证工程质量目标的实现。

（4）设置工程监理：选择有资质、现场经验丰富的监理公司，确保对施工过程中对每一个环节进行监控，按施工技术标准进行作业。对违反施工标准的，要坚决进行返工。

（5）验收制度：按照《土地开发整理项目验收标准》进行复垦工程验收，对达不到竣工标准的，不予验收通过，以确保工程质量。
9.3资金保障措施

（1）复垦资金承担义务人

本项目的各项土地复垦费用257.06万元均由土地复垦义务人贵州开阳金河矿业开发有限责任公司支付。

（2）资金来源

两岔河磷矿生产临时用地土地复垦所需资金列入其生产成本，单独进行列支。贵州开阳金河矿业开发有限责任公司负责筹集，并确保复垦资金落到实处。
本土地复垦所需动态总投资257.06万元，在2年时间内按生产规模20万吨/年，矿山在2年内可开采40万吨，折算成吨矿计提6.43元即可。
（3）资金管理及使用办法

建立专项账户，建议由贵州开阳金河矿业开发有限责任公司在指定银行开户，由银行确保该账户上的资金满足复垦资金的需求，对该专项帐户资金的进出进行管理，两岔河磷矿是否按商定的协议将计提资金存入该帐户，资金的使用按自然资源主管部门的要求进行审核后，通知银行方能发放。对复垦资金应实行专项管理和定期检查的管理使用办法，充分保证资金供应和到位，做到专款专用；对专项资金使用坚持实行阶段和竣工终审制度。
本土地复垦方案的人工、材料单价是参照目前的市场价格水平来计算，但因实施的时间长，一旦到具体施工时，有可能因人工、物价上涨而导致估（概）算金额不足，复垦义务人贵州开阳金河矿业开发有限责任公司必须无条件追加投资，从而顺利完成土地复垦工程。
未来的土地损毁面积超出本复垦方案中测算的面积，这一部分的复垦资金也将由土地复垦义务人贵州开阳金河矿业开发有限责任公司承担。
9.4监督管理措施

根据方案所确定的工程计划，在每个复垦阶段后期对工程数量和质量进行检查、验收，合格予以验收，不合格责令返工，以保证工作质量。

此外，土地复垦要贯彻“预防为主，防治并重”的原则，在建设过程中尽量减少扰动土壤，把生态损毁控制在最小程度，大力向工程职工、群众宣传土地复垦、环境保护的重要性。

9.5公众参与情况

由于两岔河磷矿生产临时用地会给周围的生态环境带来影响，对人民群众的生活产生直接或间接的影响，所以该土地复垦是一件利民利国的好事。

   两岔河磷矿生产临时用地土地复垦是一项系统工程。在方案编制过程中，到现场进行仔细的调研，对该工程现状建设对土地的损毁进行评估，并走访当地村民，向他（她）们介绍土地复垦的意义所在，了解当地村民对土地复垦的意愿和观点，并与当地自然资源部门沟通，详细了解当地的总体规划方向，在此基础上结合土地复垦的政策法规进行本方案的编修，并采用意见征求表的形式向村委会征询，从而避免片面性和主观性，使方案在满足国家政策法规的前提下，更加贴近民意，从而使国家利益与个人（村民）利益趋于一致，这有利于发挥各方面的积极性，使复垦方案得以顺利施实，使经济效益、社会效益和环境效益得以统一。

附表1                土地复垦方案报告表

	生 产 （ 建 设） 项 目 概 况
	项目名称
	贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地土地复垦方案

	
	单位名称
	贵州开阳金河矿业开发有限责任公司

	
	法人代表
	卢荣
	联系电话
	137 6503 7726

	
	单位地址
	开阳县金中镇

	
	企业性质

（或工程类型）
	民营企业
	矿区范围
	4.2075km2

	
	项目位置
	开阳县金中镇茶园村

	
	项目位置土地利

用现状图幅号
	G48 G 021078

	
	用地面积(公顷)
	永久建设用地
	0

	
	
	损毁土地
	4.2974

	
	资源总储量
	-

	
	生产能力（或投资规模）
	0.5亿元

	
	生产年限（或建设期限）
	2010年6月-2020年5月

	方

案

编

制

单

位
	编制单位名称
	贵州盛丰土地资源开发有限公司

	
	法 人 代 表
	董华

	
	资质证书
	土地规划
	编    号
	GZTD2011106

	
	资 质 等 级
	乙级
	发证机关
	贵州省土地协会

	
	联   系  人
	徐建湘
	联系电话
	15329702496

	
	主    要    编    制    人    员

	
	姓  名
	职  务
	职称/学历
	签  名

	
	耿赛勇
	
	高  工
	

	
	汪瑜人
	
	本  科
	

	
	张积欢
	
	助  工
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项

目

区

内

土

地

利

用

现

状
	土地类型
	面积(公顷)
	其中

	
	
	
	已损毁(公顷)
	拟损毁(公顷)

	
	耕地
	水田
	2.0787
	2.0787
	

	
	
	旱地
	0.9757
	0.9757
	

	
	林地
	有林地
	0.1109
	0.1109
	

	
	
	灌木林地
	0.2375
	0.2375
	

	
	
	其他林地
	
	
	

	
	其他土地
	田坎
	0.3209 
	0.3209 
	

	
	城镇村及工矿用地
	村庄
	
	
	

	
	
	采矿用地
	0.5737 
	0.5737 
	

	
	合    计
	4.2974
	4.2974
	

	项

目

区

内

土

地

损毁
类

型
	损毁类型
	面积(公顷)
	其中

	
	
	
	已损毁(公顷)
	拟损毁(公顷)

	
	挖    损
	
	
	

	
	压    占
	4.2974
	4.2974
	

	
	合    计
	4.2974
	4.2974
	

	预期

复垦

面积
	耕地
	旱地
	2.5319

	
	林地
	其他林地
	1.7655

	
	
	
	

	
	合    计
	4.2974
	土地复垦率
	100%

	土地复垦投资估算
（万元）
	225.40
	单位面积投资估

（概）算（元/亩）
	34985

	
	257.06
	
	39899

	工

作

计

划

及

主

要

措

施
	根据两岔河磷矿生产临时用地土地复垦工程特性及生产建设等实际情况，按照“边建设、边复垦”的原则。

2022年1月-2024年12月，待两岔河磷矿生产临时用地手续到期后，对生产临时用地进行全面复垦，包括拆除地表建（构）筑物，外购客土、覆土平整、配套水利设施、林草种植管护和耕地监测。
技术措施：土地平整工程：拆除、清运、覆土、平土；水利工程：配套蓄水池、沉砂池和引水渠；其它工程：栽植乔木和播撒草籽，对土层进行培肥；工程在施工过程中严格把好用人关、材料管和施工关，保证工程质量目标的实现。

资金保障：为保证复垦工作的顺利开展，对复垦资金应实行专项管理和定期检查的管理使用办法，充分保证资金供应和到位，做到专款专用；对专项资金使用坚持实行阶段和竣工终审制度。因人工、物价上涨而导致估算金额不足，贵州开阳金河矿业开发有限责任公司必须无条件追加投资，完成土地复垦工程。未来的土地损毁面积超出本复垦方案中测算的面积，这一部分的复垦资金将由土地复垦义务人承担。

	预

算

依

据
	已损毁和拟损毁土地面积4.2974公顷，全部为已损毁土地，其中水田2.0787公顷、旱地0.9757公顷、有林地0.1109公顷、灌木林地0.2375公顷、田坎0.3209公顷和采矿用地0.5737公顷。

复垦土地面积4.2974公顷，土地复垦率100%，其中复垦旱地2.5319公顷和其他林地1.7655公顷。用分值权重法，考虑土层厚度、地形坡度、灌溉条件、区位条件等综合，得出土地复垦利用方向。

本项目的投资估算主要依据《土地开发整理项目估算定额标准》和贵州省建设工程造价信息，同时结合现行人工费用来估算。动态投资总额257.06万元，亩均投资39899元。


填表人：汪瑜人                            填表日期： 2019年11月11日

	附表2

	贵州开阳金河矿业开发有限责任公司两岔河磷矿生产临时用地土地复垦计划安排表

	序号
	复垦
阶段
	复垦时间（期限）
	复垦位置
	具体任务
	动态资金

	
	
	
	
	
	投入

	
	
	
	
	
	（万元）

	1
	第一
阶段
	2022年1月-2024年12月
	环保设施用地、生产场地和炸药库
	拆除、清运、覆土、培肥、配套水利设施
	257.06

	
	
	
	堆渣场
	拆除、清运、覆土、平整、栽种柏树、播撒草籽
	

	合              计
	257.06
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